



BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
tel. 75 74 11 588 fax 75 74 11 262
www.lubawka.eu e-mail: lubawka@lubawka.eu



IF.0003.030.2019.02

RADA MIEJSKA w LUBAWCE

WPLYNĘŁO DNIA 13.06

L.dz. Zał.

Podpis [Signature]

Lubawka, 11.06.2019 r.

**Pani
Izabela Stawarz - Lubiak
Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Lubawce**

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 506) w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 20 maja 2019 roku (data wpływu do Biura Rady 30.05.2019 r.) informuję, że:

Pytanie: „Czy inwestycja dotycząca zagospodarowania zalewu Bukówka przebiega zgodnie z planem? Czy były przeprowadzone kontrole z ramienia Interregu? Czy pierwszy etap został już rozliczony i zakończony? Kiedy rozpocznie się realizacja kolejnego etapu?”

Odpowiedź: Tak, inwestycja dotycząca zagospodarowania zalewu Bukówka przebiega zgodnie z planem. Na podstawie załącznika nr 4 tj. okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność do umowy o dofinansowanie dotyczącej projektu w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska Polska pn. Łączy nas Bóbr Gmina Lubawka jako Główny Beneficjent zobowiązana jest do przedkładania za pośrednictwem systemu MS2014+ raportów częściowych włącznie z odpowiednim zestawieniem dokumentów oraz raportów zbiorczych wraz z wnioskiem o płatność. W miesiącu styczniu 2019 roku Gmina Lubawka przekazała do kontroli dokumentację przetargową I etapu inwestycji pn. Łączy nas Bóbr. W wyniku kontroli administracyjnej i weryfikacji przedmiotowe dokumenty zostały zatwierdzone. Zatwierdzona całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 417 007, 50 euro. W chwili obecnej Gmina Lubawka ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Łączy nas Bóbr. Mając na uwadze powyższe realizacja kolejnego etapu rozpocznie się po wyborze najkorzystniejszej oferty. Planowany termin to miesiąc lipiec 2019 roku.

Pytanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie. W przetargu nieograniczonym podano planowaną datę zakończenia prac na dzień 9.01.2020. Jest to stosunkowo krótki czas. Czy nie udało się zmienić (wydłużyć) terminu realizacji projektu w Urzędzie Marszałkowskim do końca roku 2020? Czy realizacja do stycznia 2020 nie koliduje z wnioskiem gdzie podano termin zakończenia prac w okresie października 2019 r. W wymaganiach podano minimalny okres gwarancji na 60 miesięcy. Czy gwarancja obejmować ma ewentualne usterki budowlane? Czy gwarancja obejmować ma również wyposażenie, urządzenia techniczne, sprzęt itp.? Jaki zakres prac ma dotyczyć zagospodarowania terenu przy świetlicy?”

Odpowiedź: Termin zakończenia prac związanych z budową świetlicy wiejskiej w Opawie ustalony podczas przetargu nieograniczonego na dzień 9 stycznia 2020 roku jest

konsekwencją zapisów zawartych w podpisanej z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie zgodnie z którą Beneficjent tj. Gmina Lubawka zobowiązana jest do zrealizowania zadania nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 1 lutego 2020 roku. Pozostały czas został zabezpieczony na cel rozliczenia ww. projektu. Na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w Opawie termin 9 stycznia 2020 roku był terminem możliwym do dotrzymania. Gwarancja obejmuje wszelkiego rodzaju wady fizyczne w zakresie robót budowlanych. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze robót. W zakresie gwarancji na wyposażenie, urządzenia techniczne, sprzęt itp. jest ona uzależniona od gwarancji udzielanej przez producentów. Gwarancja musi być zgodna z zapisami projektu budowlanego, STWiOR oraz dopuszczona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto informuję, że zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242,246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka” nie obejmuje zagospodarowania terenu. W ramach zadania wykonane zostanie wyrównanie terenu do poziomu wejścia zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie: Droga krajowa nr 5. Czy jest możliwość interwencji w GDDKiA w kwestii ustawienia znaku „przejścia dla pieszych na wysokości firmy Gambit od strony granicy z Czechami? Czy jest możliwość zabezpieczenia wyjazdu z parkingu przy ogródkach działkowych poprzez montaż odpowiednich barierek zabezpieczających pobliski rów. Mieszkańcy zgłaszają, że miało tam miejsce kilka niefortunnych zdarzeń drogowych, ponieważ rów przydrożny jest słabo widoczny.

Odpowiedź: 11 czerwca 2019 roku Gmina Lubawka wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą we Wrocławiu z wnioskiem zabezpieczenia wyjazdu z parkingu przy ogródkach działkowych poprzez montaż odpowiednich barierek zabezpieczających pobliski rów oraz ustawienia znaku przejścia dla pieszych na wysokości firmy Gambit na Al. Wojska Polskiego w Lubawce.

Sporządzili:

Stanisław Wójcik
Inspektor ds. gospodarki wodnej, dróg i mostów
Referat Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej
Urząd Miasta Lubawka
Tel. 516 322 338
Email: wojcik.stanislaw@lubawka.eu

Daria Powązka
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
i zagospodarowania przestrzennego
Referat Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej
Urząd Miasta Lubawka
Tel.: 572 353 732
email: powazka.daria@lubawka.eu

BURMISTRZ


Ewa Kocemba