




BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
Na XIV Sesję Rady Miejskiej w Lubawce
W dniu 29 grudnia 2020 r.
W sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytanie/interpelację



Lubawka, dnia 14 grudnia 2020 r.

IGKiP.1.0003.7.2020

„Udzielenie odpowiedzi na zapytanie Pana Michała Ołdaka”

W odpowiedzi na zapytanie p. Michał Ołdaka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce:

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Nad zalewem Bukówka trwa 3 realizacja projektu pn: „Łączy nas Bóbr” gdzie powstaje oferta turystyczno- rekreacyjna, w ramach tego zadania mają zostać wykonane:

- Wiata biesiadna;
- Siłownia zewnętrzna;
- Plac zabaw;
- Boisko do piłki plażowej;
- 2 slipy do spławiania łodzi (jeden w Miszkwicach przy zaporze bocznej a drugi w Paprotkach przy sanitariacie);
- Zagospodarowanie terenu wraz z alejkami parkowymi, oświetleniem i monitoringiem;
- Ścieżka pieszo- rowerowa na konstrukcji drewnianej (ścieżka pomostowa dł. 27,50 mb);
- Ścieżka pieszo- rowerowa z nawierzchnią szutrową (długość – 141,93 m)

Całkowity koszt realizacji zadania to 1 192 854,00 zł

Na nadzwyczajnej sesji RM poinformowała nas Pani, że termin zakończenia inwestycji jest do końca 2020 roku, jednak w mediach społecznych Gminy Lubawka przeczytałem informację, iż to zadanie ma być realizowane do 17.01.2020 r. Proszę o doprecyzowanie daty zakończenia.

Odpowiedź: Uprzejmie informuję, że termin zakończenia robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. „Łączy nas Bóbr” został tak zaplanowany w postępowaniu przetargowym aby roboty budowlane mogły zakończyć się najpóźniej do końca roku 2020:

1. Przetarg ogłoszony 26 sierpnia 2020 r;
2. Termin składania ofert 10 września 2020 r;
3. Zakładany termin realizacji określony został w najlepszym scenariuszu na 13 tygodni od dnia przejęcia placu budowy
4. W przypadku podpisania umowy i przekazania terenu do 01 października 2020 r. roboty budowlane zakończyłyby się 31.12.2020r.;
5. Firma Energobest złożyła ofertę z terminem realizacji do 13 tygodni
6. Przekazanie placu budowy nastąpiło dopiero 19 października 2020 r. (termin przesunięty z uwagi na opóźnienie w realizacji ścieżki rowerowej przez firmę P.W. CORSO oraz brak podjęcia Uchwały Rady Miasta w sprawie zwiększenia środków w budżecie co skutkowało terminem realizacji do **17 stycznia 2021 r.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
Sławomir Antoniewski

Sprawę prowadzi:
Michał Salata
podinspektor ds. budownictwa i architektury
tel. 516 322 378
e-mail: Salata.michal@lubawka.eu *MS*