



## BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

na VIII Sesję Rady Miejskiej w Lubawce  
w dniu 25.05.2022 roku.

w sprawie: udzielania odpowiedzi na interpelację/ zapytanie



WO.0003.12.2023

Lubawka dnia, 18 maj 2023r.

RADA MIEJSKA w LUBAWCE

WPLYNĘŁO DNIA..17.05..2023

L.dz. 16.0 ..... Zał. ....

Podpis.....

Pan Michał Ołdak  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Lubawce

### *Odpowiedź na interpelację/zapytanie*

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) w odpowiedzi na interpelację Pana, Zastępczyni Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce Izabeli Stawarz-Lubiak oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu Mariusza Głoda z dnia 27 kwietnia 2023 roku (data wpływu do biura rady 27 kwietnia 2023r.) zarejestrowane pod numerem WO.0003.12.2022 przesyłam poniższe informacje:

#### **Pytanie 1:**

Czy to prawda, że Wody Polskie zakazały wykonywania wszelkich prac budowlanych i remontowych w obrębie zbiornika wodnego Bukówka?

#### **Odpowiedź:**

Odpowiedź udzielona została Państwu podczas spotkania dnia 17 kwietnia 2023 roku z Przedstawicielami Firmy „SEB BRUK”, którzy zgodnie z umową numer 226/2022 z dnia 30-11-2022 roku i późniejszymi aneksami numer 1 i 2 wykonywali wokół zbiornika wodnego Bukówka prace pn. „Roboty naprawcze, zabezpieczające i konserwacyjne na trasie przebiegu ścieżki o nawierzchni mineralnej realizowanej w ramach projektu pn. Łączy nas Bóbr”.  
(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

#### **Pytanie 2:**

Jaki jest czas związania z umową z obecnym wykonawcą prac w zakresie umowy dotyczącej „Robót naprawczych, zabezpieczających i konserwacyjnych na trasie przebiegu ścieżki o nawierzchni mineralnej realizowanej w ramach projektu pn. Łączy nas Bóbr” z Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SEB – BRUK” ul. Józefa Lompy 7/1, 58 – 400 Kamienna Góra.

#### **Odpowiedź:**

Umowa obowiązywała do dnia 30 kwietnia 2023 roku.  
(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

#### **Pytanie 3:**

Czy to prawda, że firma SEB – BRUK w ramach umowy otrzymała od Państwa zakres prac naprawczych, które nie były uzgodnione i na które nie było pozwolenia od obecnego właściciela gruntów i zarządcy Zbiornika Wodnego Bukówka tj. od Wód Polskich?

**Odpowiedź:**

Nieprawda.

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

**Pytanie 4:**

Jakie prace naprawcze wynikające z pierwotnej wersji przetargu i umowy z firmą SEB – BRUK nie zostały wykonane?

**Odpowiedź:**

Nie wykonano: demontaż i ponowny montaż nowej lokalizacji słupków półautomatycznych w miejscowości Miskowice, zakup, dostawa oraz montaż legiobloków.

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

**Pytanie 5:**

Czy to prawda, że o poszczególnych etapach prowadzenia prac naprawczych nie był pisemnie informowany właściciel i zarządca Zbiornika Wodnego Bukówka tj. Wody Polskie.

**Odpowiedź:**

Nieprawda.

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

**Pytanie 6.**

Jaki jest koszt promocji projektu „Łączy nas Bóbr” i kiedy rozpoczęto wydatkowanie środków na promocje projektu ?

**Odpowiedź:**

Promocja jest nieodłącznym elementem każdego projektu realizowanego z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapisem, art. 4 pkt 11 Umowy dotyczącej projektu w ramach programu Interreg V-5 Republika Czeska – Polska pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej a Gminą Lubawka, Beneficjent dofinansowania ma obowiązek realizacji działań promocyjnych projektu, zgodnie z krokami opisanymi we wniosku projektowym oraz zgodnie z załącznikiem XII rozporządzenia ogólnego oraz rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 821/2014.

Szczegółowy budżet z podziałem środków na konkretne zadania został zaakceptowany wraz z Wnioskiem o dofinansowanie.

Planowany budżet na działania promocyjne wykazany we wniosku to 100 548,28 euro na następujące działania promocyjne:

- a) wynagrodzenie menadżera działań promocyjnych (prowadzenie kampanii promocyjnej za pośrednictwem stron internetowych oraz mediów, rzecznik prasowy) 24 624,00 Euro
- b) opracowanie i wydruk map turystycznych (nakład 30 tyś. egz.) 12 600,00 Euro
- c) opracowanie i wydruk przewodników turystycznych (nakład 30 tyś. egz.) 39 000,00 Euro

d) opracowanie i realizacja kampanii projektu (usługa zlecona profesjonalnej agencji reklamowej, spot audycje radiowe, reklama ambientowa, dystrybucja materiałów reklamowych)	22 460,00 Euro
e) opracowanie strony internetowej	1 200,00 Euro

W pierwszej fazie realizacji projektu na działania promocyjne określone w budżecie projektu w pozycjach od 4 do 9 na wartość 100 548,28 euro (442 059,28 zł), po przeprowadzeniu postępowań na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, podpisano umowy na wartość 326 077,27 zł z trzema Wykonawcami. Na podstawie zawartych umów Wykonawcy powinni zrealizować zadania z zakresu: opracowanie i wydruk map i przewodników, opracowanie strony internetowej dla projektu, zakup materiałów promocyjnych z logo projektu, bieżąca kampania promocyjna projektu w mediach, organizacja konferencji prasowych informujących o działaniach w projekcie, organizacja eventu podsumowującego na zakończenie projektu.

Wyłonieni wykonawcy nie zrealizowali w całości zadań zawartych w umowach, Gmina Lubawka i po licznych wezwaniach rozwiązała współpracę z dwoma firmami.

W okresie od stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku na działania promocyjne wydatkowano kwotę 161 965,86 złotych.

Środki te zostały wydatkowane na zrealizowanie następujących działań:

- opracowanie i wydruk 30 000 sztuk map turystycznych w wersji językowej PL,CZ, ENG;
- opracowanie i wydruk 30 000 sztuk przewodników turystycznych w wersji językowej PL,CZ, ENG;
- zakup materiałów promocyjnych z logo projektu;
- opracowanie identyfikacji wizualnej projektu,
- organizacja konferencji prasowej;
- publikacja artykułów w prasie o działaniach w projekcie;
- wykonanie reklamy ambientowej;
- wykonanie tablic informacyjnych.

W 2022 roku po uzgodnieniach z instytucją dofinansującą projekt „Łączy nas Bóbr” uaktualniono zakres działań promocyjnych w projekcie.

Instytucja kontrolująca wydatki w projekcie nie wyraziła zgody na ograniczenie wydatków na działania promocyjne argumentując to, tym że jest to projekt mający na celu propagowanie zdrowego trybu życia, poprawę warunków wypoczynku i pokazanie walorów przyrody dla użytkowników infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, konieczna jest również promocja źródeł pochodzenia dofinansowania.

W wyniku tych uzgodnień Gmina Lubawka zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań promocyjnych do zakończenia projektu:

- bieżąca promocja projektu i infrastruktury powstałej w wyniku działań w projekcie np. organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na terenie objętym działaniami w projekcie;
- produkcja audycji radiowych i emisja ich w mediach ponadlokalnych;
- produkcja spotów reklamowych i emisja w mediach ponadlokalnych;
- stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy Lubawka, na której publikowane będą informacje na temat projektu i jego promocja;

- organizacja konferencji prasowej podsumowującej działania w projekcie;
- organizacja eventu na zakończenie działań w projekcie z udziałem partnera czeskiego oraz gości związanych z realizacją projektu.

Mając na uwadze wysokość przyznanych środków w budżecie, będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, czyli około 442 059,00 złotych, wysokość wydatkowanych środków do końca 2021 roku tj. 161 965,86 złotych oraz uzgodnioną zmianę zakresu działań promocyjnych, Gmina Lubawka na 2023 rok w planie budżetu przyjęła środki w wysokości 135 000,00 złotych na wykonanie zobowiązań z zakresu promocji projektu.

W 2023 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań zgodnych z ustawą z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych wyłoniono Wykonawców na zadania:

- produkcja i emisja 5 spotów reklamowych oraz 5 audycji radiowych w mediach lokalnych i ponadlokalnych obejmujących swym zasięgiem województwo dolnośląskie, w których pokazane są działania w projekcie oraz promocja projektu i źródeł dofinansowania,
- organizacja eventu podsumowującego działania w projekcie wraz z konferencją prasową z udziałem partnera czeskiego oraz gości zaproszonych.

Do dnia 8 maja 2023 roku z zaakceptowanych środków na realizację działań promocyjnych projektu „łączy nas Bóbr” tj. około 442 060,00 złotych wydatkowano 161 965,86 złotych oraz zabezpieczono w planie budżetu na 2023 rok 135 000,00 złotych.

Nadmienić należy, że zakończenie działań w projekcie „łączy nas Bóbr”, co oznacza wydatkowanie wszystkich środków, określone jest na dzień 31 maja 2023 roku.

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Beata Śnieżna- Kierownik Wydziału Rozwoju i Oświaty

**Pytanie 7:**

Jaki jest ostateczny termin zakończenia i rozliczenia projektu pn. łączy nas Bóbr?

**Odpowiedź:**

Termin zakończenia projektu: 30 maja 2023, natomiast termin rozliczenia: wrzesień 2023.

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

**Pytanie 8:**

Kto ze strony Urzędu nadzorował i odpowiadał za techniczny przebieg prac naprawczych?

**Odpowiedź:**

Pracownikiem merytorycznym odpowiedzialny za nadzór nad ww. zadaniem była Pani Daria Powązka – Łazarek.

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

**Pytanie 9:**

Kto z ramienia Urzędu Miasta potwierdził odbiór ok. 0,5 km rowów odwadniających przy ścieżce na wysokości Szczepanowa?

**Odpowiedź:**

Ponownie informuję: na odbiór prac budowlanych związanych z inwestycją pn. Łączy nas Bóbr – ścieżka pieszo – rowerowa wokół zbiornika wodnego Bukówka składają się następujące protokoły: protokół odbioru robót częściowych nr 1 z dnia 16 marca 2020 roku, protokół odbioru robót częściowych nr 2 z dnia 11 maja 2020 roku, protokół odbioru robót częściowych nr 3 z dnia 26 czerwca 2020 roku, protokół odbioru robót częściowych nr 4 z dnia 08 września 2020 roku oraz protokół odbioru końcowego z dnia 18 października 2020 roku. W załączeniu przedkładam kserokopię ww. dokumentacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w której znajdują Państwo pełne składy komisji odbiorowych.

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

**Pytanie 10:**

Jaki był koszt wykonania prac naprawczych?

**Odpowiedź:**

Koszt wykonania prac naprawczych to: 229 219,09 zł

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)

Opracowała: Daria Powązka- Łazarek

**Pytanie 11:**

Gdzie aktualnie odprowadzają wodę sączki wykonane w ramach prac naprawczych na ścieżce na wysokości Szczepanowa?

**Odpowiedź:**

Rury drenarskie są to, rury z otworami na całym obwodzie, przez które do środka wpływa woda. Ponieważ ułożone są ze spadkiem, woda nimi spływa i dzięki temu można ją odprowadzić poza obręb ścieżki pieszo rowerowej. Ze względu na naturalny spadek terenu odprowadzana woda skierowana jest w kierunku zbiornika wodnego Bukówka.

(w załączeniu odpowiedź Burmistrza Miasta Lubawka)


Opracowała: Daria Powązka- Łazarek


Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA  
  
Sławomir Antoniewski

Sporządziła:

Anita Makarewicz 

Wydział Organizacyjny 

tel. 516 322 887

e-mail: [makarewicz.anita@lubawka.eu](mailto:makarewicz.anita@lubawka.eu)



## BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

na Sesję Rady Miejskiej w Lubawce  
w dniu 25 maja 2023 roku.

w sprawie: udzielania odpowiedzi na interpelację/ zapytanie



WO.0003.12.2023

Lubawka dnia, 17 maja 2023 r.

RADA MIEJSKA w LUBAWCE

WPLYNEŁO DNIA 18.05.2023

L.dz. 156 Zał. ....

Podpis ...

Pan Michał Ołdak

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Lubawce

### *Odpowiedź na interpelację/zapytanie*

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559) w odpowiedzi na zapytania: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce Pana Michała Ołdaka, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce Pani Izabeli Stawarz – Lubak, Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu Pana Mariusza Głoda z dnia 27 kwietnia 2023 roku przesyłam poniższą informację:

Pytanie nr 1: Czy to prawda, że Wody Polskie zakazały wykonywania wszelkich prac budowlanych i remontowych w obrębie zbiornika wodnego Bukówka?

Odpowiedź nr 1: Odpowiedź udzielona została Państwu podczas spotkania dnia 17 kwietnia 2023 roku z Przedstawicielami Firmy „SEB BRUK”, którzy zgodnie z umową numer 226/2022 z dnia 30-11-2022 roku i późniejszymi aneksami numer 1 i 2 wykonywali wokół zbiornika wodnego Bukówka prace pn. „Roboty naprawcze, zabezpieczające i konserwacyjne na trasie przebiegu ścieżki o nawierzchni mineralnej realizowanej w ramach projektu pn. Łączy nas Bóbr”.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek

Pytanie nr 2: Jaki jest czas związania z umową z obecnym wykonawcą prac w zakresie umowy dotyczącej „Robót naprawczych, zabezpieczających i konserwacyjnych na trasie przebiegu ścieżki o nawierzchni mineralnej realizowanej w ramach projektu pn. Łączy nas Bóbr” z Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SEB – BRUK” ul. Józefa Lompy 7/1, 58 – 400 Kamienna Góra.

Odpowiedź nr 2: Umowa obowiązywała do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek

Pytanie nr 3: Czy to prawda, że firma SEB – BRUK w ramach umowy otrzymała od Państwa zakres prac naprawczych, które nie były uzgodnione i na które nie było pozwolenia od obecnego właściciela gruntów i zarządcy Zbiornika Wodnego Bukówka tj. od Wód Polskich?

Odpowiedź nr 3: Nieprawda.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek

Pytanie nr 4: Jakie prace naprawcze wynikające z pierwotnej wersji przetargu i umowy z firmą SEB – BRUK nie zostały wykonane?

Odpowiedź nr 4: Nie wykonano: demontaż i ponowny montaż nowej lokalizacji słupków półautomatycznych w miejscowości Miskowice, zakup, dostawa oraz montaż legiobloków.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek

Pytanie nr 5: Czy to prawda, że o poszczególnych etapach prowadzenia prac naprawczych nie był pisemnie informowany właściciel i zarządca Zbiornika Wodnego Bukówka tj. Wody Polskie.

Odpowiedź nr 5: Nieprawda.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek

Pytanie nr 7: Jaki jest ostateczny termin zakończenia i rozliczenia projektu pn. Łączy nas Bóbr?

Odpowiedź nr 7: Termin zakończenia projektu: 30 maja 2023, natomiast termin rozliczenia: wrzesień 2023.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek

Pytanie nr 8: Kto ze strony Urzędu nadzorował i odpowiadał za techniczny przebieg prac naprawczych?

Odpowiedź nr 8: Pracownikiem merytorycznym odpowiedzialny za nadzór nad ww. zadaniem była Pani Daria Powązka – Łazarek.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek

Pytanie nr 9: Kto z ramienia Urzędu Miasta potwierdził odbiór ok. 0,5 km rowów odwadniających przy ścieżce na wysokości Szczepanowa?

Odpowiedź nr 9: Ponownie informuję: na odbiór prac budowlanych związanych z inwestycją pn. Łączy nas Bóbr – ścieżka pieszo – rowerowa wokół zbiornika wodnego Bukówka składają się następujące protokoły: protokół odbioru robót częściowych nr 1 z dnia 16 marca 2020 roku, protokół odbioru robót częściowych nr 2 z dnia 11 maja 2020 roku, protokół odbioru robót częściowych nr 3 z dnia 26 czerwca 2020 roku, protokół odbioru robót częściowych nr 4 z dnia 08 września 2020 roku oraz protokół odbioru końcowego z dnia 18 października 2020 roku. W załączeniu przedkładam kserokopię ww. dokumentacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w której znajdują Państwo pełne składy komisji odbiorowych.

Pytanie nr 10: Jaki był koszt wykonania prac naprawczych?

Odpowiedź nr 10: Koszt wykonania prac naprawczych to: 229 219,09 zł.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek

Pytanie nr 11: Gdzie aktualnie odprowadzają wodę sączki wykonane w ramach prac naprawczych na ścieżce na wysokości Szczepanowa?

Odpowiedź nr 11: Rury drenarskie są to, rury z otworami na całym obwodzie, przez które do środka wpływa woda. Ponieważ ułożone są ze spadkiem, woda nimi spływa i dzięki temu można ją odprowadzić poza obręb ścieżki pieszo rowerowej. Ze względu na naturalny spadek terenu odprowadzana woda skierowana jest w kierunku zbiornika wodnego Bukówka.

Opracowała: Daria Powązka – Łazarek


Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA  
*Sławomir Antoniewski*

Sprawę prowadzi Daria Powązka – Łazarek  
Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury  
Urząd Miasta Lubawka  
Tel.: 572-353-732 Email: powazka.daria@lubawka.eu





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A  
Republika Czeska – Polska 2014-2020

## Protokół odbioru końcowego/technicznego \*)

Spisany dnia 13.10. 2020 r.

na okoliczność odbioru końcowego zadania pn.:  
„Łączy nas Bóbr” nr IGKiP.1.042.29.1.2019

### CZĘŚĆ I

1. **Zamawiający:**  
Gmina Lubawka, ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka  
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubawka w Imieniu którego działają:
  - 1) Sławomir Antoniewski – Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka
  - 2) Michał Salata – pracownik referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. **Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie:**
  - 1) Krzysztof Bijak – branża drogowa
3. **Wykonawca:**  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CORSO Marek Zimmer  
Łomnica, ul. Klonowa 5  
58 – 508 Jelenia Góra  
reprezentowany przez: .
  - 1) Marek Zimmer
4. **Kierownik budowy:**  
reprezentowany przez:
  - 1) Jacek Fortuna
5. **Inne osoby:**
  - 1) -
6. Inspektor nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące dokumenty:
  - 1) Dzienni budowy
  - 2) Operat kołaudacyjny
  - 3) Dokumentacja budowlana

**GMINA LUBAWKA**  
58-420 Lubawka  
Plac Wolności 1  
tel. 75 74 11-588, fax 75 74-11-262  
REGON 230821339 NIP 614-10-01-909

Za zgodność  
z oryginałem  
stwierdza

*Rubaszko*  
17.05.2023 r.  
str 1÷13

Kierownik Wydziału  
Inwestycji i Infrastruktury  
*[Signature]*  
mgr inż. Daria Powązka - Łępek

7. Wykonawca w dniu 08.10.2020 r. zgłosił gotowość do odbioru inwestycji:

- wpisem do dziennika budowy (tom I, strona 8)  
 pisemnie, zgłoszeniem z dnia ..... r.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu 08.10 potwierdził gotowość do rozpoczęcia czynności odbioru przedmiotu umowy, tj. zamówienia pn.: „Łączy nas Bóbr”

## CZĘŚĆ II

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów częściowych i opiniami rzeczoznawców (jeśli wystąpiły), inspektor nadzoru ustalił, że:

- w odniesieniu do zamówienia pn.: „Łączy nas Bóbr” można przystąpić do odbioru
- mgr inż. KRZYSZTOF BIJAK  
licencja budowlana w specjalności  
drogowej do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń  
nr ewidencyjny 270/DOS/13  
*[Podpis]*  
(podpis Inspektora nadzoru Inwestorskiego)

- inwestycja posiada istotne wady: .....

skutkujące odstąpieniem od czynności odbiorowych, a tym samym uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia zadania wynikającego z umowy.

Jednocześnie wyznacza się termin usunięcia stwierdzonych wad do dnia .....

- W związku z okolicznościami opisanymi powyżej odstąpiono od czynności odbioru końcowego tym samym niniejszy dokument przyjmuje funkcję protokołu odbioru technicznego.

.....  
(data podpis Inspektora nadzoru Inwestorskiego)

.....  
(data i podpis przedstawiciela Zamawiającego)

.....  
(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Na tym protokół częściowy zakończono.

2. Roboty wykonane zostały w czasie od 07.01.2020 do 08.10.2020 r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Umowa Nr 168/2020 r. z dnia 17.09.2020 r. przewidywała termin ukończenia robót do dnia 30.09.2020 r.

3. Roboty zostały/nie zostały wykonane<sup>1)</sup> zgodnie z umową, dokumentacją projektową co potwierdza inspektor nadzoru branży:

1) drogowej

4. Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe)

a) w dniu odbioru końcowego inwestycji nie stwierdzono występowania wad.

b) w dniu odbioru końcowego inwestycji stwierdzono, że inwestycja posiada wady dające się usunąć:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A  
Republika Czeska – Polska 2014-2020

Załącznik nr 1 do Protokołu odbioru końcowego z dnia 13.10.2020r. dotyczący wykazu wad dających się usunąć:

Podczas odbioru końcowego zadania pn.: „Łączy nas Bóbr” stwierdzono następujące wady:

1. Wyрівnanie i zagęszczenie pobosay granitowych wraz z dosianiem trawy na odcinku „Paprotki”, oraz wykonanie dworku na szuterdahu przepływowym.
2. „Plac Paprotki” - wyрівnanie i zagęszczenie pobosay i terenów przyległych, kładzenie kłobin, wyрівnanie profilu podbitowego ścieżki.
3. Przejazd pomiędzy „placem Paprotki” a potokiem Bedkorypa, wyprofilować wlot i wylot.
4. Na w/w odcinku wyрівnać i zagęścić pobosay, wyрівnać profil podbitowy, wyрівnać kłobiny.
5. Na drodze Bedkorypa uporzadkować przytę course z rozbiórki.
6. Plac ścieżkowy przy potoku Bedkorypa doprowadzić do stanu pierwotnego i zasypać obrytą technologiczną.
7. Odcinek od p. Bedkorypa do zapory barowej wyрівnać i zagęścić pobosay.
8. Na odcinku od ścieżki zapory barowej do końca opracowania wyрівnać, zagęścić i dosiać trawę pobosay. Wypłukać ścieżki na w/w odcinku obrytą kamieniem grubym. Uporzadkować teren z pozostałością materiału kamiennego.
9. Na wszystkich przepustach  $\phi$  400 wykonać zgodnie z rysunkiem nr P-6 (średnica góry 2,1m, wysokość dołem 0,80m i nachyleniem 1:1).
10. Umocnienie przepustów  $\phi$  600 wykonać zgodnie z przekrojem na rysunku nr P-1.
11. Wszelkie prace niezakończony zgodnie z protokołem nr 9 z dnia 28.07.2020r. wykonać zgodnie z terminem usunięcia wad.

Wykonawca usunie wady do dnia:

mgr inż. KRZYSZTOF BIJAK

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ewidencyjny 270/DOS/13 55-20 Lubanka

13.10.2020r. *Krzysztof Bijak*

ZASTĘPCA WYKONAWCY  
INŻ. JACEK FORTUNA

13.10.2020r. *Jacek Fortuna*


13.10.2020r. *Jacek Fortuna*

REGON 141339731 014 10-01-909

Załącznik Nr .....  
do pisma .....  
z dnia .....

Za zgodność  
z oryginałem  
świadczą

inż. JACEK FORTUNA  
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ewid. 11/DOS/03



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A  
Republika Czeska – Polska 2014-2020

**LISTA OBECNOŚCI**  
uczestników NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 9  
z dnia 28.07.2020 r.

Nazwa zadania: „Łączy nas Bóbr”

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa firmy/branża	podpis
1.	Doga Zawodzińska	Anton New Technology (Promocja)	
2.	Beata Antonowa		
3.	PIOTR KOWALSKI	WODY POLSKIE NW KAMIEŃNA GÓRA	
4.	ZBIGNIEW GAJDA	WODY POLSKIE	
5.	Stanisław Antoniewski	UM Lubania	
6.	Marcin Gancarczyk	Wody Polskie Zbiornik Wody Bulwowa	
7.	Miroslaw Paszczyk	Wody Polskie	
8.	Krzysztof Zifak	Inżynier Nadzoru	
9.			
10.			
11.			
12.			



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A  
Republika Czeska – Polska 2014-2020

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 9 Z DNIA 28.07.2020 r.

Nazwa zadania: „Łączy nas Bóbr”

Obecni – według załączonej listy obecności.

1. Prace do wykonania na zaprosze bocarnej w Mirkowicach:
  - doprowadzić do porządku pas siedeni rzduń ścieżki (mimoszarule = obsadzenie trawą)
  - przyjąć mykający folię kuberkami,
  - napisać wyłożenie pasówi malskiej kulstad według ścieżki,
2. Uporządkować teren przyjeje, na który były składowane materiały.
3. Przepust ścieżkowy 2,5 x 1,5 - dobudować wlot, zasypać nowo tymczasowy.
4. Kludka na Bóbrze, wstąpić według dna, wjechać na ~~zawiesz~~ umocnienie brzojare i dany dnę rzduń Bóbr, zlikwidować przepust tymczasowy.
5. Kludka Barchowyna - odrobina umocnienia potoku Barchowyna po bay-passie.
6. W/w prace należy wykonać do dnia 07.08.2020 r.
7. Fragmenty ścieżki piessu-mocowania znajdują się podziój NPP co jest niezgodne z zapisem pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23.06.2016 r. co będzie miało wpływ na zalewanie fragmentów ścieżki.

Termin następnej Narady Koordynacyjnej wyznaczono na ...07.08.2020r... godz. 10<sup>30</sup>

Wobec wyczerpania bieżących spraw na tym zakończono Naradę Koordynacyjną. Średstka - elbi PŁZAD

Protokół z Narady Koordynacyjnej sporządził:  
Krzysztof Bijak

*K. Bijak*  
*P. Kowalik*  
*M. Gancarz*  
*M. Kowalik*



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Lubawka, dnia 8 września 2020 r.

### PROTOKÓŁ nr 4 odbioru robót częściowych

Nazwa zadania: "Łączy nas Bóbr"  
Inwestor: Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.  
Zakres robót: Etap I robót, objęty umową nr 168/2019 z dnia 17 września 2019 r.  
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CORSO Marek Zimmer  
Łomnica, ul. Klonowa 5  
58 – 508 Jelenia Góra

#### Komisja w składzie:


1. Sławomir Antoniowski -Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka
2. Michał Salata -Pracownik Referatu IGKiP Urzędu Miasta Lubawka
3. Krzysztof Bijak -Inspektor Nadzoru
4. Marek Zimmer -Wykonawca PW Corso

1. Rozpoczęła w dniu 27 sierpnia 2020 r. i zakończyła w dniu 8 września 2020 r. odbiór robót częściowych t.j. IV-go etapu robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr 168/2019 z dnia 17 września 2019 r. Przedmiotem odbioru jest także część prac wykonanych w ramach prac dodatkowych zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 04 maja 2020 r.
2. Z uwagi na nieobecność Inspektora Nadzoru termin odbioru ustalony w ust. 3 protokołu nr 4 z dnia 27 sierpnia 2020 r. został zmieniony na 8 września 2020 r.
3. Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane: dobrze.
4. **Rozliczenie wykonanych prac:**
  - a. **Rozliczenie etapu IV robót budowlanych:**  
Wartość robót odebranych netto: 28 189,21 zł  
Słownie: (dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 21/100)
  - b. **Rozliczenie robót dodatkowych:**  
Wartość robót odebranych netto: 6 411,54 zł  
Słownie: (sześć tysięcy czterysta jedna złote 54/100)
  - c. **Łącznie**  
Wartość robót odebranych netto: 34 600,75 zł  
Słownie: (trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych 75/100)


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1. .....

3. .....

2. .....

4. .....

ZIMMER MAREK  
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
"CORSO"  
58-508 Jelenia Góra, Łomnica, ul. Klonowa 5  
tel. 75 7130 450, tel. kom. 609 103 318  
NIP 611-244-87-20 REGON 201201113  
info@pwcorso.pl www.pwcorso.pl

Sprawę prowadzi:  
Michał Salata  
podinspektor ds. budownictwa i architektury  
tel. 516 322 378  
e-mail: Salata.michal@lubawka.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Lubawka, dnia 26 czerwca 2020 r.

### PROTOKÓŁ nr 3 odbioru robót częściowych

Nazwa zadania: "Łączy nas Bóbr"  
Inwestor: Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.  
Zakres robót: Etap I robót, objęty umową nr 168/2019 z dnia 17 września 2019 r.  
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CORSO Marek Zimmer  
Łomnica, ul. Klonowa 5  
58 – 508 Jelenia Góra

#### Komisja w składzie:

1. Sławomir Antoniewski -Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka
2. Michał Salata -Pracownik Referatu IGKiP Urzędu Miasta Lubawka
3. Krzysztof Bijak -Inspektor Nadzoru
4. Marek Zimmer -Wykonawca PW Corso
5. Jacek Magiera -Projektant
6. ELŻBIETA CHRAPKA -RADNA GMINY LUBAWKA

1. Dokonała w dniu 26 czerwca 2020 r. odbioru robót częściowych t.j. III-go etapu robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr 168/2019 z dnia 17 września 2019 r. Przedmiotem odbioru jest także część prac wykonanych w ramach prac dodatkowych zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 04 maja 2020 r.
2. Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane: dobrze.
3. Rozliczenie wykonanych prac:
  - a. Rozliczenie etapu III robót budowlanych:  
Wartość robót odebranych netto: 136 159,25 zł  
Słownie: (sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100)
  - b. Rozliczenie robót dodatkowych:  
Wartość robót odebranych netto: 58 282,47 zł  
Słownie: (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 47/100)
  - c. łącznie  
Wartość robót odebranych netto: 194 441,72 zł  
Słownie: (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 72/100)



4. Zakres robót:

a. III etap robót:

Zgodnie z załącznikiem nr 1: Zestawienie wartości działów kosztorysu powykonawczego (1).

b. Roboty dodatkowe:

Zgodnie z załącznikiem nr 2: Zestawienie wartości działów kosztorysu powykonawczego – roboty dodatkowe (2).

5. Terminy realizacji

a. Termin rozpoczęcia robót: 04.05.2020 r.

b. Termin zakończenia robót: 05.06.2020 r.

6. Stwierdza się następujące wady i usterki: bez uwag.

a. Termin usunięcia usterek ustala się do dnia: nie dotyczy

7. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentacją budowlaną.


Na tym protokół zakończono i podpisano.


Podpisy komisji:


1.  .....

4.  .....

2.  .....

15.  .....

3.  .....

6.  .....

Załączniki:

Ilość załączników: 2.

Sprawę prowadzi:

Michał Salata

podinspektor ds. budownictwa i architektury

tel. 516 322 378

e-mail: Salata.michal@lubawka.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Lubawka, dnia 11 maja 2020 r.

**PROTOKÓŁ nr 2**  
**odbioru robót częściowych**

Nazwa zadania: "Łączy nas Bóbr"  
Inwestor: Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.  
Zakres robót: Etap I robót, objęty umową nr 168/2019 z dnia 17 września 2019 r.  
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CORSO Marek Zimmer  
Łomnica, ul. Klonowa 5  
58 – 508 Jelenia Góra

Komisja w składzie:

1. Sławomir Antoniewski -Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka
  2. Alfred Michno -Kierownik Referatu IGKiP Urzędu Miasta Lubawka
  3. Krzysztof Bijak -Inspektor Nadzoru
  4. Marek Zimmer -Wykonawca PW Corso
  5. *Olga Mydel* ..... - *Kadry M. Lubawka*
- Ł. Polowus* *O. Antoniewska* *R. M. Lubawka*

dokonała w dniu 11 maja 2020 r. odbioru robót częściowych t.j. II-go etapu robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr 168/2019 z dnia 17 września 2019 r.

Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane: dobrze.

Wartość robót odebranych netto -189 126,12 zł  
Wartość robót odebranych (z VAT) wynosi -232 625,13 zł

Zakres robót wykonanych w II etapie robót:

Zgodnie z załącznikiem nr 1: **Harmonogramem z dnia 20.09.2020 r. (1)**

Termin rozpoczęcia robót: *09.03.2020 r.*  
Termin zakończenia robót: 04.05.2020 r.

Stwierdza się następujące wady i usterki: bez uwag.

Termin usunięcia usterek ustala się do dnia: nie dotyczy

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentacją budowlaną.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1.....

2. *Arkadiusz Noduko*.....

3. *Krzysztof Zych*.....

4. *Marek Zimny*.....

5. *Marek Zimny*.....

6. *O.S. Szczytko*

Załączniki:

Ilość załączników: 1.

Sprawę prowadzi:  
Michał Salata  
podinspektor ds. budownictwa i architektury  
tel. 516 322 378  
e-mail: Salata.michal@lubawka.eu



PRĚKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014-2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Lubawka, dnia 16 marca 2020 r.

### PROTOKÓŁ nr 1 odbioru robót częściowych

Nazwa zadania: "Łączy nas Bóbr"  
Inwestor: Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.  
Zakres robót: Etap I robót, objęty umową nr 168/2019 z dnia 17 września 2019 r.  
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CORSO Marek Zimmer  
Łomnica, ul. Klonowa 5  
58 – 508 Jelenia Góra

#### Komisja w składzie:

1. Alfred Michno -Kierownik Referatu IGKiP Urzędu Miasta Lubawka
2. Michał Salata -Pracownik Referatu IGKiP Urzędu Miasta Lubawka
3. Michał Ołdak -Przewodniczący Rady Miasta Lubawka
4. Krzysztof Bijak -Inspektor Nadzoru
5. Marek Zimmer -Wykonawca PW Corso
6. *Osława Nardelli* - *członek Rady Miejskiej*

dokonała w dniu 16 marca 2020 r. odbioru robót częściowych t.j. I-go etapu robót  
budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr 168/2019 z dnia 17 września 2019 r.

Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane: dobrze.

Wartość robót odebranych netto -494 632,50 zł  
Wartość robót odebranych (z VAT) wynosi -608 397,98 zł

Zakres robót wykonanych w I etapie robót:

Zgodnie z załącznikiem nr 1: Zestawienie wartości działów kosztorysu powykonawczego (1)

Termin rozpoczęcia robót: 07.01.2020 r.  
Termin zakończenia robót: 09.03.2020 r.

Stwierdza się następujące wady i usterki: bez uwag.

Termin usunięcia usterek ustala się do dnia: nie dotyczy


Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentacją budowlaną.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1. Alfred Miodusko

2. Michał Suda

3. 

4. Krzysztof Suda

5. Marek Suda

6. Natalia

Załączniki:

Ilość załączników: 1.

Sprawę prowadzi:  
Michał Salata  
podinspektor ds. budownictwa i architektury  
tel. 516 322 378  
e-mail: Salata.michal@lubawka.eu





URZĄD MIASTA LUBAWKA  
Wydział Rozwoju i Oświaty  
na Sesję Rady Miejskiej w Lubawce  
w dniu 25 maja 2023 roku.  
w sprawie: udzielania odpowiedzi na interpelację



WR.0003.3.2023

Lubawka dnia, 8 maja 2023 r.

RADA MIEJSKA w LUBAWCE  
WPLYNEŁO DNIA... 08. 05. 2023  
L.dz. 135 ..... Zał. ....  
Podpis .....

**Pan Michał Ołdak**  
Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lubawce

*Odpowiedź na interpelację*

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Michała Ołdaka, Zastępczyni Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce Pani Izabeli Stawarz-Lubiak i Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu Pana Mariusza Głoda z dnia 28 kwietnia 2023 roku (data wpływu do Biura Rady 4 maja 2023 r.) zarejestrowane pod numerem WO.0003.12.2023 przesyłam poniższą informację:

**Pytanie nr 6.**

Jaki jest koszt promocji projektu „Łączy nas Bóbr” i kiedy rozpoczęto wydatkowanie środków na promocje projektu ?”

**Odpowiedź:**

Promocja jest nieodłącznym elementem każdego projektu realizowanego z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapisem, art. 4 pkt 11 Umowy dotyczącej projektu w ramach programu Interreg V-5 Republika Czeska – Polska pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej a Gminą Lubawka, Beneficjent dofinansowania ma obowiązek realizacji działań promocyjnych projektu, zgodnie z krokami opisanymi we wniosku projektowym oraz zgodnie z załącznikiem XII rozporządzenia ogólnego oraz rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 821/2014.

Szczegółowy budżet z podziałem środków na konkretne zadania został zaakceptowany wraz z Wnioskiem o dofinansowanie.

Planowany budżet na działania promocyjne wykazany we wniosku to 100 548,28 euro na następujące działania promocyjne:

- |                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) wynagrodzenie menadżera działań promocyjnych (prowadzenie kampanii promocyjnej za pośrednictwem stron internetowych oraz mediów, rzecznik prasowy)                          | 24 624,00 Euro |
| b) opracowanie i wydruk map turystycznych (nakład 30 tyś. egz.)                                                                                                                | 12 600,00 Euro |
| c) opracowanie i wydruk przewodników turystycznych (nakład 30 tyś. egz.)                                                                                                       | 39 000,00 Euro |
| d) opracowanie i realizacja kampanii projektu (usługa zlecona profesjonalnej agencji reklamowej, spot audycje radiowe, reklama ambientowa, dystrybucja materiałów reklamowych) | 22 460,00 Euro |
| e) opracowanie strony internetowej                                                                                                                                             | 1 200,00 Euro  |

W pierwszej fazie realizacji projektu na działania promocyjne określone w budżecie projektu w pozycjach od 4 do 9 na wartość 100 548,28 euro (442 059,28 zł), po przeprowadzeniu postępowań na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, podpisano umowy na wartość 326 077,27 zł z trzema Wykonawcami. Na podstawie zawartych umów Wykonawcy powinni zrealizować zadania z zakresu: opracowanie i wydruk map i przewodników, opracowanie strony internetowej dla projektu, zakup materiałów promocyjnych z logo projektu, bieżąca kampania promocyjna projektu w mediach, organizacja konferencji prasowych informujących o działaniach w projekcie, organizacja eventu podsumowującego na zakończenie projektu.

Wyłonieni wykonawcy nie zrealizowali w całości zadań zawartych w umowach, Gmina Lubawka i po licznych wezwaniach rozwiązała współpracę z dwoma firmami.

W okresie od stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku na działania promocyjne wydatkowano kwotę 161 965,86 złotych.

Środki te zostały wydatkowane na zrealizowanie następujących działań:

- opracowanie i wydruk 30 000 sztuk map turystycznych w wersji językowej PL,CZ, ENG;
- opracowanie i wydruk 30 000 sztuk przewodników turystycznych w wersji językowej PL,CZ, ENG;
- zakup materiałów promocyjnych z logo projektu;
- opracowanie identyfikacji wizualnej projektu,
- organizacja konferencji prasowej;
- publikacja artykułów w prasie o działaniach w projekcie;
- wykonanie reklamy ambientowej;
- wykonanie tablic informacyjnych.

W 2022 roku po uzgodnieniach z instytucją dofinansującą projekt „Łączy nas Bóbr” uaktualniono zakres działań promocyjnych w projekcie.

Instytucja kontrolująca wydatki w projekcie nie wyraziła zgody na ograniczenie wydatków na działania promocyjne argumentując to, tym że jest to projekt mający na celu propagowanie zdrowego trybu życia, poprawę warunków wypoczynku i pokazanie walorów przyrody dla użytkowników infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, konieczna jest również promocja źródeł pochodzenia dofinansowania.

W wyniku tych uzgodnień Gmina Lubawka zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań promocyjnych do zakończenia projektu:

- bieżąca promocja projektu i infrastruktury powstałej w wyniku działań w projekcie np. organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych na terenie objętym działaniami w projekcie;
- produkcja audycji radiowych i emisja ich w mediach ponadlokalnych;
- produkcja spotów reklamowych i emisja w mediach ponadlokalnych;
- stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy Lubawka, na której publikowane będą informacje na temat projektu i jego promocja;
- organizacja konferencji prasowej podsumowującej działania w projekcie;
- organizacja eventu na zakończenie działań w projekcie z udziałem partnera czeskiego oraz gości związanych z realizacją projektu.

Mając na uwadze wysokość przyznanych środków w budżecie, będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, czyli około 442 059,00 złotych, wysokość wydatkowanych

środków do końca 2021 roku tj. 161 965,86 złotych oraz uzgodnioną zmianę zakresu działań promocyjnych, Gmina Lubawka na 2023 rok w planie budżetu przyjęła środki w wysokości 135 000,00 złotych na wykonanie zobowiązań z zakresu promocji projektu.

W 2023 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań zgodnych z ustawą z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych wyłoniono Wykonawców na zadania:

- produkcja i emisja 5 spotów reklamowych oraz 5 audycji radiowych w mediach lokalnych i ponadlokalnych obejmujących swym zasięgiem województwo dolnośląskie, w których pokazane są działania w projekcie oraz promocja projektu i źródeł dofinansowania,
- organizacja eventu podsumowującego działania w projekcie wraz z konferencją prasową z udziałem partnera czeskiego oraz gości zaproszonych.

Do dnia 8 maja 2023 roku z zaakceptowanych środków na realizację działań promocyjnych projektu „Łączy nas Bóbr” tj. około 442 060,00 złotych wydatkowano 161 965,86 złotych oraz zabezpieczono w planie budżetu na 2023 rok 135 000,00 złotych.

Nadmienić należy, że zakończenie działań w projekcie „Łączy nas Bóbr”, co oznacza wydatkowanie wszystkich środków, określone jest na dzień 31 maja 2023 roku.

KIEROWNIK  
Wydziału Rozwoju i Oświaty  
*BS*  
mgr Beata Śnieżna

Sprawę prowadzi:  
Beata Śnieżna  
Kierownik Wydziału Rozwoju i Oświaty  
Urząd Miasta Lubawka  
Tel. 515 478 072  
e-mail: [sniezna.beata@lubawka.eu](mailto:sniezna.beata@lubawka.eu)