



Cel 3 / Cel 3  
2007-2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

**BURMISTRZ**  
**MIASTA LUBAWKA**  
*woj. dolnośląskie*

**Zarządzenie Nr 112/2011**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 12 sierpnia 2011 r.**

w sprawie: powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego p.n.:  
**„Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubawce” w projekcie p.n.:**  
**„Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na**  
**polsko-czeskim pograniczu”**

Na podstawie, dokonanego przez Wykonawcę, zgłoszenia zakończenia zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Lubawce,

**z a r z ą d z a m**, co następuje:

**§ 1**

Powołuję Komisję do odbioru w/w inwestycji, w następującym składzie:

Z ramienia inwestora:

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Tomasz Kulon      | - Burmistrz, przewodniczący komisji |
| 2. Danuta Wiśniewska | - kierownik Referatu BK             |
| 3. Andrzej Danilecki | - inspektor nadzoru inwestorskiego  |

Z ramienia użytkownika:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Arkadiusz Łukasiak | - PGK „Sanikom” w Lubawce |
|-----------------------|---------------------------|

Z ramienia Wykonawcy:

- |                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1. Kazimierz Zalewski | - wykonawca: PMiŚ „EKO-MEL” w Jel.Górze |
| 2. Robert Święch      | - kierownik budowy                      |

**§ 2**

Komisja rozpocznie czynności odbiorowe w dniu 17 sierpnia 2011 r. a zakończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót.

**§ 3**

Do zadań komisji należy wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorem robót od Wykonawcy i przekazaniem inwestycji do eksploatacji.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawę prowadzi: D. Wiśniewska

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Tomasz Kulon*