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Instrukcja dla Wykonawcéw

Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Gmina Lubawka

Plac Wolnosci 1
58-400 Kamienna Goéra
Telefon: 516 321 619, fax. (75) 74 11 262

E-mail: lubawka@Ilubawka.eu

Strona internetowa: www.lubawka.eu

Tryb udzielenia zamodwienia

Niniejsze zamdwienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego — Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zmianami), zwane w dalszej czesci Instrukcji dla
Wykonawcow ,,Ustawa” oraz w oparciu o przepis art. 24aa Ustawy.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (,SIWZ”)
zastosowanie majg przepisy Ustawy.

Wartos¢ zamodwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia
publicznego na mocy art. 93 ust. 1a Ustawy.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”.

Przedmiot zamdwienia szczegdtowo opisany jest w Czesci IV niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych w Czesci lll.
niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1320) osdb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci:
3.4.1. Prace przygotowawcze, rozbiorkowe i porzgdkowe,
3.4.2. Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi i chodnikéw,
3.4.3. Roboty zwigzane z uktadaniem warstw nawierzchni na drogach i chodnikach,
3.4.4. Roboty zwigzane z uktadaniem sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych,
3.4.5. Wpykonywanie oznakowania poziomego i montaz oznakowania pionowego,
3.4.6. Woycinka drzew i krzewodw.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 3.4. SIWZ czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

3.5.1.

3.5.2.
3.5.3.

Zadania oswiadczed i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

Zadania wyjasnied w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia ww. wymogdéw,

Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i terminie w tym
wezwaniu okreslonym, przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci okreslone w pkt. 3.4. SIWZ w trakcie realizacji zamdwienia:
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3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 3.4. Oswiadczenie to powinno zawierac:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umoéw o prace osdb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 3.6.1. SIWZ. Kopia umowy o prace winna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych t;j.
w szczegdlnosci bez adreséw, numerdw PESEL). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i musza
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3.7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych powyzej Zamawiajacy bedzie traktowat
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace i bedzie
podstawg do naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w Istotnych postanowieniach umowy.

4. Opis czesci zamodwienia

4.1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert czesciowych ze wzgledu na to, ze zamdwienie
nie jest duzym zamowieniem, a nadto realizowane jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Podziat
zamoOwienia na czesci grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi i wykonawczymi, w tym
w szczegdlnosci w zakresie zachowania rodzaju i ciggtosci uktadania nawierzchni. Ponadto potrzeba
skoordynowania dziatan réznych wykonawcoéw realizujgcych poszczegdlne czesci zamdwienia mogtaby
powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu przedmiotu zamowienia. Podziat zamdwienia na czesci
spowodowatby stan, w ktérym kazdy z wykonawcdédw realizujgcych poszczegdlng czes$é zamowienia
miatby wykonywac swadj zakres oddzielnie. Dokumentacja jednak powinna by¢ spdjna i skoordynowana
we wszystkich branzach i przydatna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé oraz musi
odzwierciedla¢ zakres robot budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego
zamoéwienia oraz wycenionych przez Wykonawce na etapie sktadania ofert.

5. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych

5.1. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamodwien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy.

6. Informacja dotyczaca ofert wariantowych, umowy ramowej

6.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

6.2. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

7. Termin wykonania zamdwienia

7.1. Termin wykonania catosci zamowienia: 11 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, w tym
wykonanie Etapu | w ciggu 150 dni liczac od podpisania umowy

8. Warunki udziatu w postepowaniu

8.1. O udzielenie zamdwienia mogga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

8.1.1.

8.1.2.
a)

Nie podlegajg wykluczeniu;

Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw — nie dotyczy.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

b)

<)

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
na kwote (sume gwarancyjng) nie mniejszq niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych).
Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spefni warunek jezeli wykaze, ze:

— w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert — a jeieli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonat naleZycie co najmniej
2 (dwa) zaméwienia o wartosci min. 500 000,00 zt brutto kaide, obejmujgce budowe,
przebudowe lub remont drég o nawierzchni bitumicznej;

— dysponuje osobq petnigcq funkcje Giownego Projektanta posiadajgcqg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie budowy drég oraz bedqcg
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa;

— dysponuje osobg petnigcq funkcje Kierownika budowy stosownie do przepisow ustawy
Prawo Budowlane, posiadajgcq wyksztafcenie techniczne i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej, bedqcg cztonkiem wtasciwej terytorialnie
Izby Inzynierow Budownictwa.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, warunki o ktérych
mowa w pkt. 8.1.2. zostang spetnione wytacznie jezeli:

8.3.1.

8.3.2.

w przypadku okreslonym w pkt. 8.1.2. lit b) oraz w pkt. 8.1.2. lit c) tiret drugie i trzecie, jeden
z Wykonawcow lub podmiotow udostepniajgcych zasoby spetni warunek samodzielnie lub tacznie
spetnig warunek,

w przypadku okreslonym w pkt. 8.1.2. lit c) tiret pierwsze, jeden z Wykonawcdw lub podmiotéw
udostepniajacych zasoby spetni warunek samodzielnie.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 8.1.2. niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamaodwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych Go z nimi stosunkdw prawnych.

Zamawiajacy jednoczes$nie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt. 8.4. wystgpi
wytgcznie w przypadku kiedy:

8.5.1.

a)

b)

<)

d)

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Zobowigzanie musi
wskazywac:

Zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

Sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia publicznego,

Zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia publicznego,

Informacje, czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
realizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
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8.5.2. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w pkt. 8.5.1. nalezy dotgczy¢ do oferty. Wzér pisemnego
zobowigzania stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ.

8.5.3.  Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa Iub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt. 1
ustawy.

8.5.4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

9. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy

9.1. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1:

9.1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku —
Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zmianami) lub ktdrego
upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba, ze sad zarzadzit likwidacje jego majtku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (tekst jednolity Dz. U.
22020 r. poz. 1228 ze zmianami).

10. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

10.1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym we wzorze: Zatacznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w os$wiadczeniu bedg stanowié¢
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

10.2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcdédw oswiadczenie, o ktérym mowa
w pkt. 10.1. sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Oswiadczenie to ma
potwierdzac¢ spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

10.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 10.1. SIWZ.

10.4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby — warunkéw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa
w pkt. 10.1. SIWZ.

10.5. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

10.5.1. Dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng
okreslonq przez Zamawiajgcego;

10.5.2. Wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz
ktoérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidfowo ukoriczone - zgodnie z trescig
Zatgcznika nr 2 do SIWZ;
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Dowodami, o ktérych mowa sq referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

10.5.3. Wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjq na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztafcenia niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami —
zgodnie z tresciq Zatgcznika nr 3 do SIWZ;

10.5.4. Odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy — wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przez uptywem terminu sktadania ofert.

10.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa
wart. 86 ust. 5 Ustawy, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg
nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia — wedtug wzoru:
Zatacznik nr 4 do SIWZ.

10.7. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 10.1., oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub innych dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty s niekompletne,
zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich
ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

10.8. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 10.5.4. SIWZ sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument lub dokumenty powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

10.9. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentoéw, o ktdrych mowa w pkt. 10.8., zastepuje
sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé¢,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

10.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, zastosowanie majg
przepisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentoéw,
jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (tekst
jednolity Dz. U. 22020 r., poz. 1282).

11. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentéw

11.1. Strony w toku postepowania porozumiewajg sie na pismie.

11.2. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
mogg przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale 10 (rowniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy), dla ktdrych dopuszczalna jest forma pisemna.

11.3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny
by¢ skierowane na adres: Gmina Lubawka, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka.

11.4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: lubawka@lubawka.eu.
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11.5. Zamawiajacy bedzie przesytat Wykonawcy wszelka korespondencje na adres poczty elektronicznej
podany w ofercie.

11.6. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagajq na zadanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

11.7. W przypadku podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia wszelka korespondencja
bedzie prowadzona wytgcznie z Petnomocnikiem.

11.8. Wykonawca moze zwrdcié¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

11.9. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert, Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz na 2 dni przez uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajgcy zamiesci wyjasnienia
na stronie internetowej, na ktorej udostepniono SIWZ.

11.10. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 11.8.

11.11. W przypadku watpliwosci co do interpretacji SIWZ w konteks$cie tresci udzielonych odpowiedzi,
przyjmuje sie, Zze pierwszenstwo ma tres¢ pisma zawierajgcego podzniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze przepisy Ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt — zaréwno

z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami — niz wskazany

w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sie

z nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami

12.1. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest Agata Sosnowska, e-mail:
sosnowska.agata@Ilubawka.eu, faks (75) 74 11 262.

13. Wymagania dotyczgce wadium

13.1.  Warunkiem udziatu w przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych).

13.2. Wadium moze byé wnoszone w nastepujgcych formach:
13.2.1. Pieniadzu,

13.2.2. Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

13.2.3. Gwarancjach bankowych,
13.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

13.2.5. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jednolity Dz. U.
22020 r. poz. 299ze zmianami).

13.3. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w pkt 16.1.1. SIWZ
Whiesienie wadium w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazat za
skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki
przelew przed uptywem terminu skfadania ofert. Dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawce nie jest wiec wystarczajgce do stwierdzenia przez Zamawiajgcego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

13.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na konto Zamawiajgcego w Banku BGZ BNP
PARIBAS SA nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004. Na przelewie nalezy umiesci¢ informacje: "Wadium:
Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce".

13.5. Wadium w formie innej niz pieniezna nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miasta, Plac
Wolnosci 1, 58-420 Lubawka — Biuro obstugi interesantow pok. nr 1 (parter). Zamawiajacy dopuszcza
ztozenie wadium w formie innej niz pieniezna tgcznie z oferta, tj. w tym samym opakowaniu.

13.6. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie wskazanej w pkt 13.2.2. do 13.2.5., wadium
powinno by¢ sporzadzone adekwatnie do formy, w ktdrej jest wnoszone i winno zawierac nastepujgce
elementy:
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13.6.1. Nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia (Zamawiajacego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) lub poreczyciela oraz
wskazanie ich siedzib,

13.6.2. Okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg lub poreczeniem,
13.6.3. Kwote gwarancji lub poreczenia,
13.6.4. Termin waznosci wadium,

13.6.5. Zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do: ,zaptacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, iz:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn

lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,

petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej;

b) Wykonawca, ktérego oferte wybrano:
— odmowit podpisania umowy w sprawie zamdéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,
— nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy”.

13.7. Zwrot wadium oraz jego zatrzymanie zostanie dokonane przez Zamawiajgcego stosownie do
postanowien art. 46 Ustawy.

14. Termin zwigzania oferty

14.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

14.2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3
dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

15. Opis sposobu przygotowania ofert

15.1. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwata i czytelng technika.

15.2. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz
i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.

15.3. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentow przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczyé stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

15.4. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone w formie oryginatu, odpisu, wypisu,
wyciggu lub kopii wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

15.5. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, zaréwno indywidualnie, jak rowniez jako partner w ofercie
sktadanej wspdlnie z innymi podmiotami. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert, w ktére Wykonawca bedzie zaangazowany.

15.6. Kompletna oferta musi zawierad:

15.6.1. Wypetniony Formularz oferty — sporzadzony z wykorzystaniem wzoru - Cze$¢ Il specyfikacji,
zawierajgcy w szczegdlnosci: wskazanie przedmiotu zamdwienia, taczng cene ofertowg brutto,
zobowigzanie dotyczace terminu realizacji zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci,
oswiadczenie o okresie zwigzania ofertg oraz o akceptacji wszystkich postanowien SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzezen, a takze informacje, ktdrg czes¢ zamdwienia Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcy;

15.6.2. Oswiadczenie wymienione w pkt.10.1. niniejszej specyfikacji;
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15.6.3. Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio z witasciwego rejestru. Petnomocnictwo do podpisania oferty musi by¢
przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie;

15.6.4. Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt. 8.5.1. SIWZ — jezeli dotyczy;
15.6.5. Dowdd wniesienia wadium.
15.7. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

15.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty muszg by¢ naniesione czytelnie i opatrzone podpisem
osoby (oséb) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy. Zapis pkt. 15.3 stosuje sie
odpowiednio.

15.9. Zaleca sie, aby wszystkie dokumenty tworzgce oferte byty spiete (zszyte) i posiadaty kolejno
ponumerowane strony z trescig oferty.

15.10. Zaleca sie, aby Wykonawca ztozyt oferte w zamknietej zewnetrznej i wewnetrznej kopercie z tym, ze:

15.10.1.Zewnetrzna koperta powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego i zawieraé oznaczenie
»Przetarg nieograniczony — Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce w formule
zaprojektuj i wybuduj — nie otwiera¢ przed 15 grudnia 2020 r., godz. 11:15” — bez nazwy
i pieczatki Wykonawcy

15.10.2. Koperta wewnetrzna powinna zawiera¢ oferte i by¢ zaadresowana na Wykonawce, tak aby mozna
odestac oferte w przypadku wptywy po terminie sktadania ofert.

15.11. W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zamkniecia koperty/opakowania Zamawiajgcy nie
bierze odpowiedzialnosci za zte skierowanie przesyiki i jej przedterminowe otwarcie.

15.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty sktadane w postepowaniu
o zamoéwienie publiczne s3 jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjgtkiem
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jesli w terminie
sktadania ofert Wykonawca zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15.13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce
ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszystkie oswiadczenia
i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

15.14. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
Ustawy, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
zastrzezenia ich jako tajemnicy przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajgcy uzna za
skuteczne wytacznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykazat, iz
dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu kosztéw w tym zakresie.

16. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

16.1. Miejsce oraz termin sktadania ofert

16.1.1. Oferte nalezy ztozy¢ bezposrednio w siedzibie Urzedu Miasta Lubawka, Plac Wolnosci 1, 58-420
Lubawka, biuro obstugi interesantéow (parter, pok. Nr 1) lub listownie/przesytkg na adres
Zamawiajacego. Termin sktadania ofert uptywa 15 grudnia 2020 roku, o godz. 11%. Zamawiajacy
zwraca uwage, ze w zwigzku z obecnie panujgcym stanem epidemii oraz ze wzgledu na
ograniczenia i zasady pracy zdalnej wprowadzone na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID
— 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 374), rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2020 r. w sprawie ustanowienia
okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazow w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii (Dz. U. z
2020 r., poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917) i innych przepiséw, wejscie do budynku Urzedu
Gminy w Lubawce wymaga uprzedniego kontaktu telefonicznego z konkretnym pracownikiem.
Wykonawca winien zatem te okolicznos¢ uwzglednié przy zamiarze sktadania ofert bezposrednio
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16.2.

16.3.

w siedzibie Zamawiajgcego. Osobg upowazniong do kontaktu w sprawie niniejszego zamdwienia
jest Pani Agata Sosnowska - telefon nr 516 322 338.

16.1.2. Oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego za posrednictwem polskiej placéwki operatora

publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 16.1.1. terminie, bedg zwracane
niezwtocznie. Oferty przestane faksem nie bedg rozpatrywane.

Zmiana i wycofanie oferty

16.2.1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty

pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Potwierdzenie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich
samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do oferty.

16.2.2. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z postepowania

poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzenie zmian
i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposéb beda
otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz
zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

16.3.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 15 grudnia 2020 roku, o godzinie 11", w siedzibie Zamawiajgcego.

Majac na uwadze obecng sytuacje epidemiczng, w otwarciu ofert nie bedg mogty uczestniczyé
inne osoby poza cztonkami Komisji Przetargowej. Otwarcie ofert transmitowane bedzie na zywo
na stronie internetowej Urzedu Miasta Lubawka pod adresem
https://www.youtube.com/channel/UCOp88dRVXfWmWepcR8sKhFg.

16.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Czes¢ jawna obejmuje podanie przez Zamawiajgcego kwoty, jaka

zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a nastepnie otwarcie ofert i odczytanie:
nazw (firm) oraz adreséw Wykonawcdw, informacji dotyczacych ceny, terminéw wykonania
zamowienia, oraz jesli dotyczy: okresdw gwarancji, warunkéw ptatnosci.

16.3.3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej

www.bip.lubawka.eu informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;
b) firm oraz adresow wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

17. Opis sposobu obliczenia ceny

17.1.

17.2.

17.3.

Catkowita cena oferty brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac
wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢ do poniesienia z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego wykonania wynikajgce z opisu
przedmiotu zamdéwienia, wzoru umowy oraz zatgcznikdw. Winna ona obejmowac réwniez ryzyko
Wykonawy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu zamdéwinia,
a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy.

Cena oferty stanowié¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamdwienia
i nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji umowy.

Na catkowitg cene ryczattowa brutto (tacznie z podatkiem od towardw i ustug) sktada sie cena za
opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z kosztami wszelkich uzgodnienien, pozwolen, kosztami
uzyskania map i innymi niezbednymi do poniesienia w celu jej wykonania) z uzyskaniem zgody na
realizacje robdt budowlanych, sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz cena za wykonanie robdt
budowlanych wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej. Cena za wykonanie robdt
budowlanych winna obejmowac m.in. koszty: organizacji zapleca i placu budowy, zagospodaraowania
odpaddw, podtgczenia do mediéw i zuzycia wody, energii, przeprowadzania prob, badan i sprawdzen,
uzyskania zgdd i zajecia pasa drogowego na czas budowy, projektu i wprowadzenia zamiennej
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organizacji ruchu, oczyszczenia terendw przylegtych isgsiednich po zrealizowaniu robdt budowlanych,
wykonania petnej dokumentacji powykonawecze;.

17.4. Podana w Formularzu ofertowym cena ryczattowa (fgcznie w podatkiem od towardw i ustug) musi by¢:
podana i wyliczcona w PLN w zaokragleniu do dwdéch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej
5 koncéwke nalezy pomingé, powyzej i réwne 5 nalezy zakragli¢ w goére).

17.5. Jezeli ztozona oferta powodowa¢ bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczagcym wewnatrzwspélnotowego nabycia
towardéw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towaréw
i ustug, ktory miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca sktadajgc oferte jest zobligowany poinformowaé Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj)
towaru, ktérego dostawa bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartosé¢ bez kwoty
podatku.

18. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia miedzy Stronami

18.1. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamdwienia prowadzone
bedg wytgcznie w polskich ztotych (PLN).
19. Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteridow oraz sposobu oceny ofert

19.1. Postepowanie zostanie rozstrzygniete w przypadku ztozenia co najmniej jednej oferty nie podlegajacej
odrzuceniu.

19.2. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:
— cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
— okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%
19.3. Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujacych zasad:
W kryterium ,,cena” (Kc) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formutg:

cena najnizsza
c= - X 100 pkt x 60%
cena oferty badanej

W kryterium ,,Okres gwarancji” (Kg) oferta moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktow. Ocena zostanie
dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany
przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy. Kazde dodatkowe 6 miesiecy gwarancji powyzej
wymaganego 36 miesiecznego okresu bedzie premiowane przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze punkty
w tym kryterium bedg przyznawane nastepujaco:

36 miesiecy (wymagane) — 0 punktow
42 miesigce — 10 punktow
48 mesiecy — 20 punktow
54 miesigce — 30 punktéw
60 miesiecy — 40 punktow

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce okresu gwarancji krétszego niz wymagane 36 miesiecy lub
niepodanie zadnego okresu skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty na podsatwie art. 89. ust. 1 pkt. 2
Ustawy.

Jezeli Wykonaweca okresli okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy, Zamawiajgcy do oceny ofert przyjmie
okres 60 miesiecy.

Ocena punktowa bedzie wyrazona liczba zaokrgglong do dwdch miejsc po przecinku.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow w wyniku
nastepujgcego dziatania:

K =Kc + Kg

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadac bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Ustawie oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
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19.4. Jezeli nie mozna bedzie dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych
ofert wybierze oferte z nizszg cenga, a jezeli zostang ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

20. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

20.1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamodwienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujgcg wspotprace tych podmiotéw.

20.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, przedtozyé dokumenty potwierdzajgce posiadanie stosownych uprawnien przez
osoby przewidziane do realizacji zamdwienia (projektant, kierownik budowy)

20.3. Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie Urzedu Miasta: 58-420 Lubawka, Plac Wolnosci 1, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

21. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

21.1. Wykonawca, ktdérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 2% ceny ofertowej brutto
podanej w ofercie.

21.2. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych
formach:

21.2.1. Pienigdzu,

21.2.2. Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

21.2.3. Gwarancjach bankowych;
21.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;

21.2.5. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jednolity Dz. U.
22020r., poz. 299).

21.3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148 ust. 2
Ustawy.

21.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

21.5. 7 tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez
warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

21.6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ przelewem na konto
Zamawiajgcego nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 w Banku BGZ PNB PARIBAS SA. Na przelewie
nalezy umiesci¢ informacje: ,Zabezpieczenie: Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce”.

21.7. Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptyngc przed
wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca, z zastrzezeniem art.
150 ust. 7 Ustawy.

22. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej

22.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw Ustawy przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla
postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Ustawy.

22.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
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23. Pozostate informacje

23.1. Jawnos¢:

23.1.1.
23.1.2.

Oferty sg jawne od chwili ich otwarcia.

Ujawnienie protokotu wraz z zatgcznikami (w tym ofert) odbywac sie bedzie wg ponizszych zasad:

a) nalezy ztozy¢ pisemny wniosek do Zamawiajgcego o udostepnienie informacji wraz ze
wskazaniem sposobu udostepnienia (stosownie do zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego — Dz. U. 2 2016 r., poz. 1128),

b) Zamawiajacy udostepni wnioskodawcy protokot lub zatgczniki niezwtocznie.

Zastosowanie sie do wskazanych zasad nie ma wptywu na obliczanie terminéw do wnoszenia przez
Wykonawce srodkéw ochrony prawnej oraz wnioskdow o wyjasnienie zapisow specyfikacji istotnych
warunkdéw zamdwienia.

23.2. Wyjasnienia tresci oferty i oczywiste omytki w tekscie oferty:

23.2.1.

23.2.2.

23.2.3.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcédw wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Stronami negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty, z zastrzezeniem pkt 23.2.3.

Jezeli zaoferowana cena wyda sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia i wzbudzi
watpliwos¢ Zamawiajagcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw,
Zamawiajacy zwréci sie w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie
wyjasnien, w tym ztozenia dowoddw dotyczgcych wyliczenia ceny.

Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omytki rachunkowe oraz
inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia
(niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty) — niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce,
ktorego oferta zostata poprawiona.

23.3. Ogtoszenie wynikow postepowania:

23.3.1.
a)

b)

<)

d)

e)
f)
g)

Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

Wykonawcach, ktéry zostali wykluczeni,

Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku rownowaznosci lub braku spetniania wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

Wykonawcach, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupow,
nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupdw,

uniewaznieniu postepowania

— podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

23.3.2.

23.3.3.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego Zamawiajacy wybierze, o ile bedzie to mozliwe, oferte najkorzystniejszg
sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéow udziatu w niniejszym postepowaniu, z zastrzezeniem
przypadkéw, gdy przepisy Ustawy stanowig inaczej.

23.4. W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.
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24. Mozliwo$é dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany

24.1. Zakazuje sie zamian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze

24.1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych ponize;j:
a) Zmiana warunkow wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:
— niezawinione przez Wykonawce przedtuzenia sie procedur, w tym administracyjnych, na
etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien,
— wystgpienia  ponadnormatywnych  warunkéw  pogodowych, klesk  zywiotowych
powodujacych zniszczenia wykonanych wczesniej robot lub uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

— koniecznosci  usuniecia  kolizji 'z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie
zinwentaryzowanej geodezyjnie,

— istotnego wptywu przedsiewziec realizowanych przez gestorow mediéw dotyczacych terenu
objetego przedmiotowym zamédwieniem,

— koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk lub badan geotechnicznych, archeologicznych lub
czynnosci saperskich, uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych.

b) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 24.1.1. lit a) termin wykonania
umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania
przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na
usuniecie skutkdw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie
czynnosci majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

24.1.2. Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 24.1.1. lit. a)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

24.1.3. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) Pzp.

24.1.4. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujacego stanu prawnego.

24.2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane beda w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

24.3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega uniewaznieniu.
24.4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:

24.4.1. Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

24.4.2. Zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce w formule
»,Zaprojektuj i wybuduj”

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12)
do 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych®

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Il. zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
................................. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych®
(nalezy poda¢ podstawe wykluczeni sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Prawo zamdwien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

podpisy i pieczecie 0os6b uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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lll. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w zakresie:

1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajagcego w punkcie 8 SIWZ polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/éw:

(wskaza¢ podmiot, podaé petng nazwe/firme) (okresli¢ zakres)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA ZASOBY KTOREGO POWOLUJE SIE
WYKONAWCA

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/6w na ktérego/ych zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(wskaza¢ podmiot, poda¢ nazwe/firme) (podac adres, NIP, REGON, KRS)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/éw, bedacego/ych
podwykonawca/ami:

(wskaza¢ podmiot, podaé nazwe/firme) (podac adres, NIP, REGON, KRS)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

' wybra¢ i wypetni¢ whasciwe
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED
UPLYWEM TERMINU SKtADANIA OFERT

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”

OSWIADCZAM, ZE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonatem
nastepujace roboty budowlane zgodne z wymogiem okreslonym w pkt 8.1.2. c) SIWZ

Data wykonania:
Przedmiot zaméwienia (rodzaj s poczatek Podmiot na rzecz ktérego
. , Wartos¢ e
Lp. i zakres robot budowlanych), () (data —dd.mm.rrrr) zamowienie wykonano
miejsce wykonania zamdwienia koniec (nazwa, adres)
(data — dd.mm.rrrr)
1
2
3
4

Do wykazu zatgczam dowody okreslajgce, ze wykonane roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegélnosci ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, wystawione przez:

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce robdt obejmujqcych szerszy zakres niz wskazany w warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca powinien podac catkowity zakres robdt a takze ich wartos¢ oraz wskazac (wyszczegdlnic) zakres robot oraz ich wartosé
adekwatnie do stawianego warunku udziatu w postepowaniu.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczatka)

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na:

i wybuduj”

OSWIADCZAM, ZE:
Przy wykonaniu zamowienia uczestniczy¢ bedg nastepujgce osoby:

Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce w formule ,,zaprojektuj

Doswiadczenie Informacja o podstawie
Kwalifikacje (lata pracy dysponowania osobg
Lp. Imie i nazwisko zawodowe/uprawnienia w charakterze (np. umowa o prace,
kierownika budowy/ umowa zlecenie, umowa
projektanta) o dzieto)
Uprawnienia nr.......ccceeeeveeene w dysponuje *
Wykonawca  winien  poda¢  podstawe
. - dysponowania
specjalnosci
................................................ P
i 3 umowa o dziefo)
......................................................... bez ograniczer
Wzakresie: s lub
(lata pracy)
(projektant w zakresie drég) | sreereeereseseesesnnn
bede dysponowat *
................................................... (Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania
podmiotu udostepniajgcego)
Data uzyskania uprawnien:
Uprawnienia nr ........cooeeeeeen. w dysponuje *
Wykonawca  winien  poda¢  podstawe
. L. dysponowania
specjalnosci
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
umowa o dziefo)
...................................................................................................................................................... lub
1 (lata pracy)

(kierownik budowy)

bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania
podmiotu udostepniajacego)

*) niepotrzebne skresli¢

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy




Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”

W imieniu Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Informuje, ze:
RNTS naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, z zadnym z Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym
postepowaniu

) naleze do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zmianami), z nizej wymienionymi
Wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe w przedmiotowym postepowaniu:

* Niepotrzebne skresli¢

UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zmdwieri publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy.

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiqgzania z innym wykonawcq nie prowadzq do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zaméwienia

Nazwa i adres podmiotu oddajacego potencjat:

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa: ,Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce w formule
»Zaprojektuj i wybuduj”

Oswiadczam, ze:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw przy wykonywaniu zamdwienia bedzie
nastepujacy:

podpisy i pieczecie oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podmiotu
udostepniajgcego zasoby
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Czesc Il. Formularz oferty

1. Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na przebudowe ul. Przyjaciét Zotnierza
w Lubawce w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
2. Zamawiajacy:

Gmina Lubawka
Plac Wolnosci 1
58-420 Lubawka

3. Oferta ztozona przez:

3.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*) /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnielz

Zarejestrowany adres Wykonawcy*) /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnielz

UHICAE ettt e s e s e s s e s e NIEE et er e e er s r e s s e er s s e nen senene
kod: oo MHEJSCOWOSE: .veueevecteiieeietiereeete e eseseseeetestesessesass et et st sessassesarssas et sesessasanssrsasessnsnssessasarsasa sen
WOJEWOAZEWO: ...vcvivieeee et senens €-MAI| (ODOWIGZKOWY): 1evevcereeriettie st et iettee e st se ettt ereserbs st saesaeeessesn sresneen
Tl e e e s AKX et e e e s
NIP: e e e REGON: <.ttt ettt ettt ettt et e e e e e e st e et e s s e e
INT KONTA DANKOWEEO: ...ttt ettt et et e e e e e e e see st steeteste st ste et aaeebeaneeseaueasesrsensarserssesens sesesaenean

Do kontaktow z Zamawiajgcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia wyznaczamy:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotéw wystepujacych wspélnie

UHICAE ettt e s e s e s s e s NIEE ettt er et erer e s s e ee s s e en senen e

Kod: oo MIEJSCOWOSC: evicteeeeeeee et ettt et e eteet e b ae s e aa et e s bes e s be s e s e s s besesbesse sbensesbe st sbestestestesteatearestesns

WOJEWOAZEWO: ...ttt sttt st sre et v ML et e e e et

Tl e e s AKX e b e s s

NIP? ottt e e s s s s s REGON: ...ttt et st e st e e s e e s st enn
3.3.itd
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4. Oferujemy wykonanie zaméwienia opisanego szczegétowo w ,Czesci IV” (Przedmiot zaméwienia) za

cene BPULEO ' woveneeeeeessssssnsessssnnesssssans ZE (STOWNIE: et s sne e e ssesnesssssassnssnssnesne s )

przy zastosowane;j ......... % stawce VAT.

) Podana cena stanowi sume cen za poszczegdlne elementy przedmiotu zamdwienia tj. ceny za dokumentacje projektowq oraz
wykonanie robdt budowlanych, podanych w tabeli ponizej

Cena ofertowa zostata ustalona w oparciu o nastepujgcg wycene poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamoéwienia:

Lp. Zakres Cena brutto (ryczatt)

Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Przyjaciot
Zotnierza w Lubawce

2 Roboty budowlane zwigzane z przebudowg ul. Przyjaciét
' Zotnierza w Lubawce

5. Oswiadczamy, Ze przyjmujemy termin realizacji zamowienia: 11 miesiecy liczagc od dnia podpisania
umowy, w tym wykonanie Etapu | w ciggu 150 dni liczac od podpisania umowy.
6. Oswiadczamy, ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszacej:

[0 36 miesiecy (minimum) liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu odbioru robaét.

[0 42 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu odbioru robét.

[J 48 miesiace liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu odbioru robét.

[0 54 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu odbioru robét.

[0 60 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu odbioru robét.

Nalezy postawi¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[0”

7. Oswiadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptatnosci faktury, liczac od dnia jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

8. Oswiadczamy, ze:

e Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia wykonamy sitami w’rasnymi2
e Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujgcy zakres prac:

e Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy Ilub

POdWYKONAWCOM ...ttt

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcow (o ile jest znana):

a pozostatg czes¢ wykonamy sitami w’rasnymi2
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9.

Oswiadczamy, ze:

9.1. Zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i akceptujemy bez zastrzezen

9.2.

9.3.

i ograniczen oraz w cafosci jej warunki, w tym ,Istotne postanowienia umowy” przedstawione
w ,,Czesci lll” specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia.

Wadium zostato przez Nas WNnieSione W fOrMIE: .......c.cciiiieiieiieierictiet ettt e et e e e e st st s b e

9.4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzujemy sie do wniesienia przed

9.5.

9.6.

9.7.

podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny ofertowej
brutto. Zabezpieczenie wniesione zostanie W formie ........ccooceeeeeveve e ce e .

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzujemy sie zawrze¢ w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Nasze przedsiebiorstwo nalezy do:
4
mikro/ matych/ srednich TAK
przedsiebiorstw3 NIE*

. . 5
Informujemy, ze™:

O wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardéw i ustug;

[0 wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartosé bez podatku5

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

9.8.

9.9.

W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamdwienia, zobowigzujemy sie do
dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w pkt 20, Czesc | specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawcow),
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

Wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1) wobec osdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAK!

NIE!

1 . Ve
niepotrzebne skresli¢

2
n

iepotrzebne skreslic UWAGA! Wypetniajgc czes¢ dotyczqgcq podwykonawstwa nalezy wskazac czesci zamdwienia, ktorych

wykonanie bedzie powierzone podwykonawcy i podac nazwy firm tych podwykonawcéw
* mikro przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw ora jego roczny obrét nie przekracza 2 min euro lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 2 min euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikow oraz jego roczny obrét nie
przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro, Srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250
pracownikow oraz jego roczny obrdt nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne
skresli¢

* wtasciwe zaznaczy¢

® dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj.

wp

rzypadku: wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt.
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7 ustawy o podatku od towardw i ustug, importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowiqzek doliczenia przez
Zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oferta zawiera nastepujgce zatgczniki:

Oferta zostata ztozona na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

Informacje zawarte na stronach od ... do ... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogg by¢ udostepniane innym
uczestnikom niniejszego postepowania.

Pieczatka firmy

Podpisy (pieczatki) oséb,
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

(miejscowos¢, data)
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Czesc lll. Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr ...ccovvevncernnnes
Zawarta W ....ceeeeeeeeeeveeeneenens w dniu ............... pomiedzy:
Gming Lubawka z siedzibg: 58-420 Lubawka, Plac Wolnosci 1, REGON: ............ , NIP: ......... , reprezentowang

przez:
Ewe Kocembe — Burmistrza Miasta,
przy kontrasygnacie Moniki Stanek - Gamon — Skarbnika Miasta Lubawka,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)

Z SIEAZIDG W oottt st e e (adres siedziby Wykonawcy), wpisanym do Krajowego
Rejestru Sgdowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ... , REGON: ...... , NIP: ........ ,

reprezentowanym przez:

.............................................. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym dalej ,Wykonawca”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie , Strong”.

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty

Skréty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczajg odpowiednio:

1.
2.
3.

4.
5.

KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),

PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z pdzn. zm.),

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiern umowy Strony ustalajg nastepujace znaczenie pojec:

1.

Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana

przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajgcemu w ramach postepowania w sprawie udzielenia

zamoOwienia publicznego, jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za

okreslong cene ustalong w oparciu o wtasng kalkulacje Wykonawcy uwzgledniajgcg wymogi opisane

w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU) udostepnionym przez Zamawiajgcego, obejmujacy takze

nalezne podatki, optaty i inne obcigzenia publicznoprawne lezgce po stronie Wykonawcy.

Program funkcjonalno-uzytkowy — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu przedmiotu umowy i ustalenia

planowanych kosztéw prac projektowych oraz robdét budowlanych, instalacyjnych i montazowych

(w szczegdlnosci w zakresie obliczenia ceny ofertowej brutto), ktéry obejmuje zaréwno zaprojektowanie

robét budowlanych w rozumieniu przepisow PrBud, uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i/lub

zezwolen na prowadzenie robdt budowlanych (tzw. formuta ,zaprojektuj i wybuduj”), a takze wykonanie

robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw opracowanych przez Wykonawce, stanowigcych czesc

przedmiotu umowy, stuzacy do realizacji robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych, a takze do

uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji i/lub zezwolen na ich prowadzenie, obejmujacy

w szczegolnosci:

1) projekt budowlany / projekt budowlano-wykonawczy / projekt wykonawczy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli wymagana),

4) stosownie do wymogdéw okreslonych przepisami PrBud - ostateczng decyzje o pozwoleniu na
wykonywanie robdét budowlanych lub zaswiadczenie wtasciwego organu budowlanego o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Dziennik budowy / dziennik robét — dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy a takze innych zdarzen lub
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w oparciu o przepisy PrBud oraz
przepisy aktow wykonawczych do tej ustawy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzgdzane przez Wykonawce, okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy tj.: opracowania
dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych decyzji i/lub zezwolen,, wykonania zaréwno catosci jak
i poszczegdlnych czesci oraz rodzajéw robdét budowlanych, instalacyjnych i montazowych wraz
z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robdét okreslonych
zasobdw ludzkich i materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru - osoba lub zespot osdb ustanowiony pisemnie przez Zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, powotany w celu sprawowania nadzoru nad:
1) opracowywang dokumentacjg projektows,
2) realizowanymi robotami oraz jakoscig i prawidtowoscig ich wykonywania,
3) prawidtowoscig spetniania przez Wykonawce obowigzkéw formalnych i administracyjnych zwigzanych
z procesem budowlanym, ktdrego dotyczy niniejsza umowa.
Kierownik budowy / kierownik robét — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia wymagane
dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez niego wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami
PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy skfadajgcy wspdlng oferte i podejmujacy sie wspdlnego wykonania przedmiotu
umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze,
w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.
Kosztorys inwestorski — dokument o charakterze informacyjnym dla Zamawiajgcego, opracowany metoda
kalkulacji uproszczonej i przedstawiajgcy wartos$¢ robét objetych przedmiarem ustalonym na podstawie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dokument ten nie stuzy do wzajemnych rozliczed pomiedzy stronami umowy, a jedynie ma umozliwié
Zamawiajgcemu pordéwnanie kosztow robdét budowlanych w stosunku do kategorii kosztéw przyjetych
przez Zamawiajgcego we wniosku o dofinansowanie zadania.
Materiaty — dopuszczone do stosowania w budownictwie materiaty, surowce i wyroby budowlane, ktére
majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét budowlanych, w standardzie okreslonym w dokumentacji
projektowej, a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robdt do wykonania ktdrych majg zostac zastosowane.
Nadzér autorski — zesp6t czynnosci Wykonawcy polegajacych na stwierdzaniu w toku robét budowlanych
zgodnosci realizacji tych robét z dokumentacjg projektowag i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Odbiér dokumentacji projektowej — odbiér polegajacy na przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu
prawidtowo skompletowanej dokumentacji projektowej obejmujgcej swoim zakresem catosé¢ Ilub
planowanych czesci robdét budowlanych (odpowiednio do zapiséw harmonogramu rzeczowo-finansowego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego), wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zaswiadczeniem wtasciwego organu o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét (jezeli obowigzek
uzyskania takiego dokumenty wynika z przepiséw PrBud).
0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegaja zakryciu.
Odbidr czesciowy robot — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbiér koncowy robét — odbidr polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych robét
przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych obowigzkéw
zwigzanych z wykonywaniem robdt a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy, w tym obowigzkow
dokumentacyjnych i formalno-administracyjnych.
Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajgcego kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady.
Oferta — pisemne oswiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong
catkowitg cene ryczattowg, zgodnie z postanowieniami umowy, zapisami SIWZ oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, ztozone Zamawiajgcemu przez Wykonawce w postepowaniu w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej umowy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢ prawng, ktéra nie podlega wykluczeniu
z postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora:

1) zawarta z Wpykonawcy, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie robot budowlanych stuzgcych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarta z Wykonawcy przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$s¢ przedmiotu umowy, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy na

celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, i dotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, obejmujacy

w szczegolnosci:

1) propozycje nowych terminéw wykonania poszczegélnych czesci przedmiotu umowy, ktérych termin
wykonania uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania jest zagrozony
wedtug zapiséw aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania
zasobdw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy oraz dotrzymanie umdwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Projektant — osoba lub zespdt oséb posiadajgcych odpowiednig wiedze, wymagane kwalifikacje zawodowe

oraz uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud i innych obowigzujacych aktéw prawnych,

przynalezacych do wfasciwej izby samorzadu zawodowego, ktérym Wykonawca powierza opracowanie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot (STWIOR) stanowigcych
czes¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru dokumentacji projektowej — dokument potwierdzajacy odbidr dokumentacji

projektowe]j przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zawierajace;j:

1) kompletng dokumentacje projektowa obejmujgcg swoim zakresem catos¢ lub wyodrebniong czesc
planowanych robdt budowlanych (stosownie do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego),

2) uzyskang przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe
lub zaswiadczenie witasciwego organu o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot (jezeli
obowigzek jego uzyskania wynika z PrBud)

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWiIORB).
Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umowg robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér w zakresie wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z umowag czesci robot.
Protokét odbioru konncowego — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez Wykonawce
catosci przedmiotu umowy (tj. catosci dokumentacji projektowej oraz wszelkich robét budowlanych,
instalacyjnych i montazowych zakonczonych przeprowadzeniem wymaganych préb i sprawdzen), a takze
zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robdt
a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.
Protokoét usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.
Protokét ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian
w dokumentacji projektowej bgdz w zakresie ilosci lub rodzaju robét stanowigcych przedmiot umowy,
sporzadzany w sytuacji wystgpienia uzasadnione] potrzeby zaprojektowania lub wykonania robdét nie
ujetych i nie opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym, wykonania robdét zamiennych badz potrzeby
zaniechania wykonania okreslonych robodt lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy
wszelakie ustalenia stron co do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju
watpliwosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajgc racjonalnie —
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

nie mogli zapobiec; ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajgc racjonalnie — nie mogli unikna¢ ani jej

przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana zgdnej ze stron.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) — dokument stanowigcy

element dokumentacji projektowej, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki

i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych opisanych dokumentacjg projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu i inne narzedzia bedace w dyspozycji Wykonawcy,

potrzebne do zgodnego z umowag wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane, instalacyjne i montazowe

stanowigce przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy - termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu, ktérego

Wykonawca jest zobowigzany wykonac catos¢ przedmiotu umowy (tj. catos¢ dokumentacji projektowej

oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki

wynikajace z postanowien niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,

dostawy lub roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca

a Podwykonawcg, Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg, lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji powstatej w zwigzku z wykonaniem

przedmiotu umowy lub w robotach stanowigcych przedmiot umowy, badz w dowolnym ich elemencie,

powodujace niemoznos¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci,

obnizenie jakosci lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje,

w ktérej przedmiot umowy nie stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby

trzeciej.

Wykonawca - strona niniejszej umowy zobowigzana do:

1) opracowania petnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego,

2) wykonania catosci robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych,

3) realizacji innych obowigzkéw przewidzianych w umowie, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, zapisami niniejszej umowy, SIWZ, programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowa, aktualnymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione

przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku

zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej

lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy — strona umowy zlecajagca wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa i wtasciwymi przepisami

odrebnymi czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje umowy a takze do odebrania wykonanego
przedmiotu umowy i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostepem do urzadzen

infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatéw oraz sprzetu do wykonywania robét, za

ktorego wyznaczenie, utrzymanie i uporzgdkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalajg, ze w zakresie interpretacji postanowienn umowy, obowigzujg je nastepujgce zasady:

1.
2.

Integralng cze$cig umowy sg zatgczniki do umowy.

Dla celéw interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje sie nadrzedno$¢ jednych dokumentéw nad
innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) Program funkcjonalno — uzytkowy,

3) SIWZ (w zakresie warunkow i zakresu zamdwienia nie ujetym wyzej),

4) Projekt budowlany,

5) Projekt budowlano-wykonawczy,

6) Projekt wykonawczy,

7) STWIORB,

8) Oferta Wykonawcy i Kosztorys robot.

Celem wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentami wymienionymi w ust. 4,
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie i na piSmie przekaza¢ odpowiednig informacje podmiotowi
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stwierdzajagcemu rozbieznosci i wystepujgcemu o ich wyjasnienie, z zachowaniem podczas interpretacji
rozbieznosci, zasady nadrzednosci dokumentéw, o ktérej mowa powyze;j.

§ 4. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewidujg dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, bedg one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, pocztg badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
lub drogg elektroniczng badz faksem na nastepujace adresy:
1) na adres Zamawiajgcego:

Urzad Miasta Lubawka, 58-420 Lubawka, Plac Wolnosci 1

telefon: 516 322 338, faks 75 74 11 262, e-mail: sosnowska.agata@lubawka.eu, lubawka@lubawka.eu
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktérej mowa
w ust. 1, Strona otrzymujgca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujgcej na jej wyrazne
zgdanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

§ 5. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawcy jest Konsorcjum, podmioty wchodzgce w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za prawidtowe wykonanie umowy jak rdwniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
Lidera Konsorcjum moze by¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

. PRZEDMIOT UMOWY | TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” roboty

budowlane, instalacyjne i montazowe stanowigce przedmiot niniejszej umowy i réwnoczesnie zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy miat mozliwos¢ zweryfikowania

dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, w tym programu funkcjonalno-uzytkowego wraz

z zatgcznikami, a takze innych dokumentéw i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, majgcych lub

moggcych mie¢ wptyw na proces projektowania i wykonywania robét budowlanych, a takze oswiadcza, ze

dokonat tej weryfikacji z nalezytg starannoscia.

W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedmiotu umowy.

ETAP I:

2) Opracowania dokumentacji projektowej dla wszystkich robdt budowlanych, planowanych badz
realizowanych w ramach niniejszej umowy, z zastrzezeniem iz dokumentacja projektowa bedzie
opracowywana w formie projektu budowlanego /projektu budowlano-wykonawczego /projektu
wykonawczego stosownie do zapisow harmonogramu rzeczowo-finansowego zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, w tym:

a. Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIORB) dla wszystkich
robot budowlanych, planowanych badz realizowanych w ramach umowy, ktére zawieraty
beda w szczegdlnosci wymogi techniczne w zakresie materiatéw oraz sprzetu stosowanych do
wykonywania robot;

b. Uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego i na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowe;j,
wymaganych przepisami prawa zezwoleri/zezwolenia na wykonywanie robét budowlanych
z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy dla danego zakresu robét przepisy prawa nie wymagaja
uzyskania zadnych zezwolen na ich wykonywanie, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy i STWIORB dotyczace tych robdt, za$ do ich
wykonywania moze przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu koncowego uzgodnienia tej
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

Etap II:
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Wykonania catosci robét budowlanych przewidzianych umowa, zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg, STWIORB oraz uzyskanymi zezwoleniami lub decyzjami na wykonywanie robét, o ktérych
mowa powyzej.

3) Zapewnienia udziatu (obecnosci) kierownika budowy w czynnosciach odbioru koncowego, a takze
w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez inne organy (w szczegdlnosci wtasciwy Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz
Pozarna) w zwigzku z postepowaniem w sprawie wydania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub — jesli pozwolenie na uzytkowanie obiektu nie jest wymagane —
wydaniem zaswiadczenia o nie wniesieniu przez te organy uwag do zakoriczonych robét budowlanych.

4. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy i w uméwionym terminie.

5. Wykonawca jest takze zobowigzany wykonac¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione
w opisie przedmiotu zamdwienia a s niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez wszelkie inne czynnosci i obowigzki wynikajgce z postanowien niniejszej umowy.

6. Wszelkie petnomocnictwa i upowaznienia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie
przekazywat Wykonawcy niezwtocznie po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku, w ktérym
Wykonawca kazdorazowo sprecyzuje zakres zgdanego petnomocnictwa lub upowaznienia oraz cele lub
czynnosci, ktéorym ma stuzy¢ udzielenie wnioskowanego umocowania.

§ 7. Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia ................ (do 11 miesiecy liczac od dnia
podpisania umowy), w tym:

a. Etap|l-150 dni od daty podpisania umowy,
b. Etapll-dodnia ..............

2. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli
facznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) najpdiniej w ostatnim dniu terminu okresSlonego w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
powiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego podpisane przez kierownika budowy oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) najpdziniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacje powykonawczg tzw. ,,operat kolaudacyjny”, wraz
z kopig ztozonego do wifasciwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia
o zakonczeniu budowy i oswiadczeniem o braku sprzeciwu organéw wymienionych w art. 56 ustawy
PrBud.

3. Strony umowy zgodnie ustalajg, Zze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w ust. 2
oznacza, ze Wykonawca pozostaje w opdinieniu z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi
podstawe do naliczania kar umownych.

4. Po przejeciu obowigzkéw przez kierownika budowy zapewnionego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
powiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz Inspektora nadzoru o planowanym terminie
rozpoczecia wykonywania robaét.

5. Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz z dziennikiem budowy / dziennikiem robét w celu rozpoczecia
wykonywania robdt przez Wykonawce, w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem
uprzedniego dokonania protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej i przejecia obowigzkdéw
kierownika budowy przez osobe okreslong w § 15 umowy.

6. Przystgpienie przez Wykonawce do wykonywania robdt moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu
nastepujgcym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

lll. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do postepowania zgodnie z zapisami umowy, a w szczegélnosci do:

1) realizacji w terminach okreslonych umowg sprawdzen i uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt opracowanych przez Wykonawce,

2) ustanowienia inspektora nadzoru,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy / dziennika robdt nie pdzniej niz w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) wyznaczania bez zbednej zwtoki termindw dla dokonywania odbioréw, wyszczegélnionych w ust. 2, po
otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,

5) terminowego przystepowania do odbioréw,
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6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach i na zasadach okreslonych postanowieniami umowy jest zobowigzany do
nastepujacych odbiorow:

1) odbioru dokumentacji projektowe;j,

2) odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub robot zanikajgcych,

3) odbioréw czesciowych robat,

4) odbioru koncowego,

5) odbioréw gwarancyjnych.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, oraz odbioréw czesciowych robdét, dokonuje Inspektor
nadzoru w imieniu Zamawiajgcego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzgdzania realizacjg umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza inspektora
nadzoru w postaci osoby / zespotu* zarzgdzajgcego realizacjg zadania inwestycyjnego.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przekaze Wykonawcy pisemne
powiadomienie o osobie, o ktérej mowa w ust. 1, zawierajace okreslenie zakresu umocowania oraz
uprawnien tej osoby.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw PrBud, i jest upowazniony w szczegdlnosci do:
1) biezacej koordynacji dziatan i robdt realizowanych na podstawie umowy oraz do weryfikacji
proponowanych rozwigzan projektowych,
2) kontroli jakosci stosowanych materiatéw i jakosci wykonywanych robét,
3) kontroli opracowanej dokumentacji projektowej i wykonania robot zgodnie z obowigzujgcym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbioréw robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektows.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i zatwierdzenia, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie
zastrzezenia do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgtoszone
zastrzezenia, po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedg
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany uzgodnionej
z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni roboczych. Brak we wskazanym terminie pisemnego zatwierdzenia takich
zmian przez Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczefistwem osdb
trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej osoby, o ktérej mowa w ust. 1 przy czym
zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych, powiadomi
Wykonawce o przeprowadzonej zmianie w tym zakresie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Zamawiajacy i inspektor nadzoru sg upowaznieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych zaproszonych osdéb.
Projektant, kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sg w zaleznosci od biezgcych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz na dwa
tygodnie. Zamawiajacy i inspektor nadzoru samodzielnie decydujg o potrzebie zwotania narady
koordynacyjnej i moga odstgpi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych stanu
zaawansowania dokumentacji projektowej lub stanu i sposobu wykonywania roboét budowlanych,
w szczegolnosci w zakresie:
1) postepow realizacji,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu,
3) zagrozenia umdéwionych termindw wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy.
Uczestnikow narady koordynacyjnej informuje sie, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, o terminie i miejscu
tej narady. Narade prowadzi inspektor nadzoru natomiast Zamawiajgcy zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
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Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy mogg wnie$s¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
protokotu narady koordynacyjnej uwaza sie za wigzgce.

§ 11. Ogodlne obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkdw zgodnie z zapisami umowy, z nalezytg

starannoscig i majac na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, obowigzujagcymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, zapisami

programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, nienaruszajgcymi zapiséw
umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zgtaszania gotowosci do odbioréw czesci i catosci przedmiotu umowy w trybach i na zasadach
okreslonych niniejszg umowg,

2) brania udziatu w odbiorach robét w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

3) zapewnienia udziatu (obecnosci) kierownika budowy w czynnosciach odbioru koncowego, a takze
w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez inne organy (w szczegdlnosSci wtasciwy Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz
Pozarna),

4) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o nie whniesieniu uwag do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, stosownie do opracowanej
dokumentacji projektowej i wymagan okreslonych w przepisach prawa,

5) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robét, w czasie
odbioréw, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

6) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikdéw, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ
i zaangazowania oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania
powierzonych im czynnosci i dziatan objetych umowa,

7) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego
w stosunku do osdb uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikéw,

8) terminowej zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

9) przedktadania Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian
tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktérych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany
projekt umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 10 dni przed jej zawarciem,

10) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy,
jednak nie pdziniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich odpowiedzialno$¢ za

szkody powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,

uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan

i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ opracowywanej dokumentacji projektowej,

wykonywanych roboét budowlanych i jakos¢ materiatéw oraz wyrobéw budowlanych stosowanych do

realizacji robot.

§ 12. Obowiazki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej
Dokumentacje projektowag opracowuje Projektant zapewniony przez Wykonawce, nadajac jej forme
projektu budowlanego /projektu budowlano-wykonawczego /projektu wykonawczego, stosownie do
zapisOw harmonogramu rzeczowo-finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zapewnia Projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie budowy drég w osobie
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym, a w szczegdlnosci zawierac
dotaczone:
1) wszelkie zgody, decyzje, opinie, pozwolenia (np.: wodnoprawne), zgtoszenia, zatwierdzenia
i uzgodnienia, wymagane w postepowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie ustawy
PrBud, poprzedzajagcym rozpoczecie wykonywania robét budowlanych i prowadzgcym do uzyskania
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decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt
budowlanych (jezeli nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowe),

2) wymagane sprawdzenia przyjetych rozwigzan i obliczen projektowych,

3) oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
a takze z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) uprawnienia zawodowe Projektantéw sporzadzajgcych dokumentacje wraz z zaswiadczeniami
potwierdzajgcych ich przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (kopie potwierdzone
za zgodnosc z oryginatem).

Obowigzek uzyskania zgdd i zatwierdzen na odstepstwa od obowigzujacych przepiséw oraz norm

i warunkow technicznych, jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje taka koniecznosé, lezy po

stronie Wykonawcy.

Wszelkie optaty i koszty, w tym optaty administracyjne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji

projektowej, ponosi Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto.

Wykonawca, po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdét budowlanych (STWIORB), jest zobowigzany przekaza¢ przedmiotowe opracowania

Zamawiajgcemu w dwoéch drukowanych egzemplarzach i jednej wersji elektronicznej (ptyta CD) w celu

koncowego uzgodnienia.

Koncowe uzgodnienie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej opracowanej oraz przekazanej

przez Wykonawce nastepuje w formie pisemnej i nie moze stanowi¢ podstawy do wytaczania lub

ograniczania odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wykonanego przedmiotu umowy lub jego
niezgodno$¢ z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatacznikow.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji, o ktérej mowa powyzej,

ma prawo whniesienia uwag do przekazanych opracowan, zas Wykonawca — w terminie 5 dni od daty

whiesienia tych uwag, oraz jesli nie stoi to w sprzecznosci z przepisami i normami technicznymi — jest
zobowigzany do wprowadzenia w tych opracowaniach koniecznych korekt i uzupetnien w sposdb
uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajacego, a nastepnie do ponownego przedtozenia Zamawiajgcemu
skorygowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiORB).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag kazdorazowo po otrzymaniu skorygowanej

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt (STWiIORB). W takich

sytuacjach odpowiednio stosuje sie zapisy ust. 6.

Wykonawca moze wystgpi¢ do uprawnionego organu z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na

budowe lub — jezeli dla catosci zaprojektowanych robdét budowlanych pozwolenie na budowe nie jest

wymagane - ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych, nie wczesniej niz po dokonaniu przez

Zamawiajgcego korncowego uzgodnienia, o ktérym mowa w ust. 6 i ust. 7.

W przypadku, gdy w trakcie postepowania administracyjnego prowadzonego w celu uzyskania zezwolenia

okreslonego w ust. 10, okaze sie, ze opracowana i uzgodniona dokumentacja projektowa jest

niekompletna, wymaga uzupetnien lub posiada wady, Wykonawca jest zobowigzany — bez dodatkowego
wynagrodzenia — niezwtocznie jg uzupetni¢, zas wady usungé tak aby zachowac terminy wyznaczone przez
uprawniony organ i nie powodowac zbednych przestojow w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby, o ktérej mowa

w ust. 2, na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom osoby wymienionej w ust. 2, po

uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego w formie pisemnej, o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego

pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalajg, ze zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.

§ 13. Obowiazki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robét budowlanych,

2) starannego sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,

3) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikdw robét (jesli dotyczy), posiadajgcych kwalifikacje
i uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatan okreslonych w § 9 umowy,

5) wykonywania robdt budowlanych i innych czynnosci objetych umowg zgodnie z wtasciwymi normami
i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu roboét budowlanych, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania sie do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
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7) stosowania materiatow, sprzetu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajgcych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej,

8) dostarczania materiatow i sprzetu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
przez Wykonawce,

10) zorganizowania terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy wstep osdb trzecich,

11) utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy, wtasciwego oznaczenia terenu informacjami o tym,
iz trwajq tam prace budowlane,

12) sporzadzania na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét stuzgcych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktére zamierza w tym celu przyjac.

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, jest

zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robét budowlano-montazowych stanowigcych

przedmiot umowy, co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego, tj:. przez 8

godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku wiacznie. W przypadku gdy wymaga

tego technologia wykonywanych robét budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt

przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia robdét na terenach chronionych

akustycznie, roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub inny

stosowny organ.

Postanowienia ust. 2 nie majg zastosowania w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor nadzoru

inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét,

niezwtocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z warunkami

okreslonymi w ust. 2. Wpisy takie, poza wskazaniem warunkdéw, majg zawieraé¢ oznaczenie konkretnej

ilosci dni, w ktéorych wykonywanie prac nie byto mozliwe.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji koniecznosci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robdt i czynnosci dowolnego dnia oraz

w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynnosci lub robét niezwtocznie

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie dotrzymanie terminu zakoriczenia robdét powodowane

naruszeniem obowigzkéw okreslonych w ust. 2.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezgco oraz prawidtowo przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami sprawdzen, préb i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robadt,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacji,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) programu zapewnienia jakosci robat,

6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu, a takze

umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu

umowy, Wykonawca jest zobowigzany petni¢ funkcje koordynatora dziatann Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czesci przedmiotu, a takze w okresie usuwania wad.

Od daty odbioru korncowego do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w przedmiocie umowy i za ktérg

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.

Wykonawce obcigzajg koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég oraz infrastruktury

drogowej, uszkodzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub przez inne

podmioty za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a takze uporzadkowania wszystkich terendw

wykorzystywanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych.
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Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacje powykonawczg przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci nalezycie odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan
faktyczny wykonanych robét budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt
budowlanych oraz odbiorami robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu i poddawanych w zwigzku z tym
odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostepniana
Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie.

§ 14. Personel Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materiatowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajgcego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym do
wykonania umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej réwny okresowi
realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczecia robét budowlanych do dnia ich zakoniczenia, oséb
wykonujacych nastepujgce czynnosci:
1) prace przygotowawcze, rozbiérkowe i porzagdkowe,
2) roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi i chodnikéw,
3) roboty zwigzane z uktadaniem warstw nawierzchni na drogach i chodnikach,
4) roboty zwigzane z uktadaniem sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych,
5) wykonanie oznakowania poziomego i montaz oznakowania pionowego,
6) wycinka drzew i krzewow.
Wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w ust. 2 nie dotycza:
1) projektanta,
2) kierownika budowy i kierownikéw robot,
3) o0s6b wykonujgcych czynnosci obstugi geodezyjnej robot budowlanych,
4) o0sb6b prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg i w jej ramach wykonujgcych na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego w ust. 2.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy, kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spetniania wymogéw okreslonych w ust. 2,
a w zwigzku z tym Zamawiajacy moze:
1) zadac¢ oswiadczen lub innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymienionego
wymogu zatrudnienia i dokonywania ich oceny,
2) zadac stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymienionego wymogu
przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,
3) przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania robd6t budowlanych.
W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w terminie
okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajgcemu dokumenty i dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnosci:

1) oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci, okreslone
przez Zamawiajgcego; os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, przy czym informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace, nie podlegajg
anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wezwany podmiot, sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie dowoddw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownikow
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowoddw, o ktérych mowa

wust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogdw zatrudnienia okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce, wymogdow

zatrudnienia, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia

i potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci i na zasadach okreslonych

w postanowieniach umowy.

W przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ —sie

o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajgce z braku odpowiedniej liczby

pracownikow lub personelu Wykonawcy, skutkujgce opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy beda

traktowana jako opdznienie powstate z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy nosity

na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

§ 15. Kierownik budowy
Wykonawca, stosownie do tresci ztozonej oferty, ustanawia Pana/Panig ......c..cceeeveveeevnne. jako kierownika
budowy, ktéry w zwigzku z realizacjag umowy jest uprawniony do podejmowania dziatan i czynnosci
w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki
kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom osoby wymienione;j
w ust. 1, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego, w formie pisemnej o zamiarze takiej zmiany
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalajg, ze zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
w terminie 5 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Przepisy ust. 2 - 4 stosuje sie odpowiednio do kierownikow robét branzowych angazowanych przez
Wykonawce (jesli dotyczy).

§ 16. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wtasnymi / z udziatem podwykonawcéw, ktérzy nie

podlegaja wykluczeniu z postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia obejmujgcego wykonanie

przedmiotu umowy, oraz ktérych dane Wykonawca zamiescit w swoim oswiadczeniu dotyczacym
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postepowania.

Zakres robot i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla

stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie

stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakze wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej
faktury VAT (rachunku), potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore odpowiadaja scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,
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3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowa, STWiORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 11 ust. 3 pkt

9) i pkt 10) umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy

przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym

z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej.

Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 9, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu dokumentow lub informacji, okreslajgcych czesci przedmiotu umowy,
ktorych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce catosci lub kluczowe] czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone
do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

4) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakonczenia robét budowlanych okreslony w projekcie
umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowsa,

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej

jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umoéw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy

o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo przedtozy
Zamawiajgcemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 — ust. 13.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
odpowiednio Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce 1z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.

§ 17. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna dla realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za:
1) opracowanie mapy do celéw projektowych (jesli dotyczy),
2) zgodne z dokumentacjg projektowga wytyczenie elementdw robét budowlanych w terenie,
3) prawidtowos¢ wpiséw do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnosci geodezyjnych,
4) ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, i ich odnowienie w przypadku uszkodzenia w toku

realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybied w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw geodezyjnych na kazde zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji robdt budowlanych w terminie 5 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej wraz ze
sporzgdzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate w wyniku wykonanej inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, opracuje oraz

przedstawi Inspektorowi nadzoru oraz do akceptacji Zamawiajgcemu, harmonogram rzeczowo — finansowy

zgodnie z ktorym bedzie realizowat przedmiot umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy winien zosta¢ sporzadzony z podziatem na:

1) etap opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania zezwolen na prowadzenie robét,

2) etap wykonawstwa robét budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie w zaleznosci od potrzeb okreslat:

1) planowang ilos¢ i forme opracowan dokumentacji projektowej (tj.: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt budowlano — wykonawczy) wraz z okresleniem zakresu rzeczowego kazdego
opracowania, a takze informacjg o koniecznych do uzyskania zezwoleniach na prowadzenie robot
budowlanych objetych danym opracowaniem (decyzja o pozwoleniu na budowe, zaswiadczenie
o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdét budowlanych), lub informacja o braku
koniecznosci uzyskania takich zezwolen,

2) planowane terminy wykonania poszczegdlnych opracowan dokumentacji projektowej, wartos$¢ brutto
tych opracowan, planowane terminy uzyskania poszczegdlnych zezwolen,

3) wyszczegdlnienie koniecznych i/lub planowanych do uzyskania uzgodnien, zgdd, pozwolen, zgtoszen
oraz decyzji zwigzanych z opracowywang dokumentacjg projektows,

4) kolejnos¢, w jakiej planuje sie prowadzi¢ roboty sktadajgce sie na przedmiot umowy, terminy
wykonywania poszczegdlnych etapdéw robdt, kolejnos¢ zamawiania urzadzen przeznaczonych do
montazu lub wbudowania, przy czym informacje te muszg korespondowaé z zatozeniami dotyczgcymi
opracowan dokumentacji projektowe;j,

5) ogodlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy,

6) zestawienie planowanych odbioréw czesciowych i ptatnosci (brutto) za wykonane i odebrane prace
z okresleniem ich terminéw (z doktadnoscig do jednego miesigca).

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia pisemnych uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego

w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia odpowiednio skorygowanego
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy. Jezeli
wprowadzenie zmian do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do
akceptacji w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
okreslonej w § 47 niniejszej umowy.

§ 19. Sita wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma jego
wykonywanie, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§ 20. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajgcych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z przepisami PrBud oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), i przedtozy¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

§ 21. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢, na caty okres realizacji zadania objetego niniejszg umowg, umowe

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy, a takie do

terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia w

zakresie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wtasnego lub o0sdb trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe z nig

zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie

umowy ubezpieczenia, w szczegdlnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy ubezpieczenia,

W Wyznaczonym przez siebie terminie.

§ 22. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego

zagospodarowania, w tym do prawidtowej organizacji zaplecza budowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w stanie zapobiegajgcym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

2) podjecie niezbednych $rodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami technicznymi i odbiorami.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, a takze sktadowaé materiaty, sprzet i odpady w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwtocznie usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$é, witasnym staraniem i na wiasny koszt podejmie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejgce okolicznosci, w celu nie naruszania praw wiascicieli posesji
i budynkdéw sasiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaktdcen lub szkdd wynikajgcych
z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i utrzymywacd go we witasciwym stanie do dnia odbioru koricowego robat.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5, inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do polecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej ustuge doprowadzenia terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 23. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu w miejscu realizacji robét
objetych umowa na czas prowadzenia robdt, zgodnie z zatwierdzonym przez witasciwe organy projektem
czasowej organizacji ruchu, oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robdét winna uwzglednia¢ koniecznos$¢ dojazdu
mieszkancéw do posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajgcego w tym
zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdét budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
opracowanej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazddw, a takze za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty okres wykonywania robdt az do dokonania odbioru korncowego.

§ 24. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
w szczegdlnosci winien stosowaé sie do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar zwigzanych z naruszaniem przez niego przepiséw dotyczacych
dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obcigzen osi pojazddw, a takze koszty naprawy uszkodzonych z jego
winy drég (kotowych, szynowych, wodnych), ciggdw pieszych, oraz obiektow inzynierskich.

§ 25. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowg, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco powiadamiac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw
w szczegolnosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

§ 26. Wykopaliska archeologiczne
Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i trybu dalszego postepowania.
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§ 27. Ochrona srodowiska

1. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych, a takze na prawidtowe odprowadzanie s$ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wad
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem roboét budowlanych,
w sposbb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem
(jezeli dotyczy).

2. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 797.), a takze przepiséw ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
1439).

3. Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnosc¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
z zakresu ochrony przyrody i Srodowiska, lub w przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§ 28. Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materiaty i sprzet przeznaczone do wykonania robét, od dnia przekazania terenu budowy
do dnia odbioru koncowego robét, z wytgczeniem robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w materiatach lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wifasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé robdt
budowlanych i materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami umowy.

3. Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robdt, w tym za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY | KONTROLA JAKOSCI

§ 29. Odbiér dokumentacji projektowej

1. Odbidr dokumentacji projektowej jest przeprowadzany w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 lit. a), w celu
czesciowych rozliczen finansowych pomiedzy stronami umowy za wykonang czes¢ przedmiotu umowy.

2. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wtasciwego organu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych (jezeli decyzja o pozwoleniu na budowe
nie jest wymagana), Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu poprzez ztozenie w Urzedzie Miasta Lubawka,
celem odbioru dokumentacji projektowej, nastepujgce dokumenty:

1) oryginat prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,

2) dwa kompletne egzemplarze dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez organ wydajacy
zezwolenie, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajgcym,

3) dwa kompletne egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiORB).

4) oswiadczenie Projektanta o sprawowaniu nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej robét
budowlanych (w oryginale), wraz z kopig uprawnien zawodowych oraz zaswiadczen potwierdzajgcych
przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego (kopie potwierdzone przez Projektanta za zgodnos¢
z oryginatem).

3. Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje w terminie 3 dni roboczych od jej przekazania zgodnie
z postanowieniami ust. 2, protokotem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez Wykonawce,
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

4. W przypadku gdy opracowana dokumentacja projektowa dotyczy robét, dla ktérych przepisy prawa nie
wymagajg uzyskania stosownych zezwolen na ich wykonywanie, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy i STWiIORB dotyczace tych robdt, i uzyska¢ kornicowe uzgodnienie
dokumentacji projektowej przez Zamawiajagcego zgodnie z postanowieniami § 12 umowy. Uzyskanie
koncowego uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji jest réwnoznaczne z dokonaniem jej odbioru, za$s
postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§ 30. Kontrola jakosci robét budowlanych
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci wykonywania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materiatéw i sprzetu.
2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakosci.
3. Nie podzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robdét budowlanych Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakosci.

Wszelkie materiaty, surowce oraz wyroby budowlane, uzywane do wykonania przedmiotu umowy powinny

co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

okreslonym w przepisach PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym

w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych przez

siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci na materiaty

uzyte do wykonania umowy.

Materiaty stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcéw celem wykonania przedmiotu umowy winny

w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz dokumentacji projektowej i STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte,

5) byc¢ wolne od praw osdéb trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej umowg jakosci,

prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci, oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatéw
zapewniajgcych dochowanie umdéwionych termindw realizacji robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatéw

i wykonanych roboét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia z terenu budowy materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust.
7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania rob6t budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje sie do

jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma prawo zleci¢

wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada obowigzujgcym wymogom, niezwtocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowac zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do wykonania robdt budowlanych dopiero wéweczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu pisemnej

akceptacji tych materiatow przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce materiatdw, ktére nie spetniajg wymogdw okreslonych w umowie i nie uzyskaty

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie a nastepnie zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wtasciwy organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.

Badania okreslone w dokumentacji projektowe]j i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadza¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania jakosci materiatdow oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu

wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci wbudowywanych materiatéw a takze

wykonanych robdt budowlanych, jak réwniez dostarczyé na witasny koszt inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego wymagane probki materiatdw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatdbw mogg byc¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdaé¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczgcych zastosowanych przez Wykonawce materiatow lub
wykonanych robét budowlanych, jesli budzg one uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty bagdZz wykonane roboty
budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi normami
technicznymi, bgdz nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.
W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty s zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 31. Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania roboét

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt niezgodnie
z postanowieniami, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach
budowlanych wad powstatych z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane
z usunieciem stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie préb i badan technicznych, odkry¢ lub
ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Jezeli wykonane préby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci
robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

§ 32. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie niezwtocznie powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz
potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zgtoszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, bgdz dokonania zakrycia
tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.

§ 33. Odbiory czesciowe robot
Odbidr czesciowy robdot moze by¢ przeprowadzany w celu czesciowych rozliczen finansowych pomiedzy
stronami umowy za wykonane roboty budowlane.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robét a takze przedstawia mu dokumenty rozliczeniowe okreslone w dalszych
postanowieniach umowy. Jednoczesnie powiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do czesciowego odbioru
robot.
Dokonanie odbioru czesSciowego nastepuje protokotem odbioru czesSciowego sporzadzonym w oparciu
o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykaz
wykonanej czesci robét.
Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych oraz
odebranych robot.
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§ 34. Odbioér koricowy

Czynnosci odbioru konicowego rozpoczynajg sie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu

umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze powiadomienie
o gotowosci do odbioru koncowego musi byé podpisane przez kierownika budowy oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzgdzonej dokumentacji
powykonawczej w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy, umozliwiajgcej dokonanie oceny
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci: dziennika budowy, oswiadczenie
kierownika budowy o gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy / dziennika robdt,
protokotéw badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych préb, sprawdzen i badan
technicznych, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg dokumentacje projektowg z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét budowlanych,

3) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie okreSlonym w § 7 ust. 1 umowy, kopii
ztozonego do wtasciwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i oswiadczeniem o braku sprzeciwu organéw wymienionych w art. 56 ustawy PrBud,

Przed powiadomieniem o gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wymagane
prawem préby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajgc inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich
przeprowadzenia, w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w tych prébach
i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie do 5 dni roboczych od
daty przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
Whiesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do prawidtowosci lub kompletnosci dokumentacji okreslonej
w ust. 2 pkt 2), stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem
przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajgcego do naliczania odpowiednich kar umownych z tego tytutu
liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach do dnia wtasciwego uzupetnienia
dokumentacji przez Wykonawce.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow
branzowych.
O terminie rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
w formie pisemnej Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorfczenia, wystgpienia wad Iub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru
koncowego, wyznaczajgc Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego — w takim
przypadku przyjmuje sie, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w umdwionym terminie i tym
samym pozostaje w opdznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg

w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub

w sposéb ustalony w Protokole odbioru korcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia wykonania zastepczego i usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot, ktéry jest podstawg do dokonania koncowych

rozliczen stron umowy. Odmowa podpisania protokotu przez osoby uczestniczagce w odbiorze zostanie

odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag, w trakcie
czynnosci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez odmawiajgcego tresci protokotu.

Za date faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru koricowego przez

cztonkéw komisji, o ktorej mowa w ust. 5, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany

odpowiednim zapisem w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
biegnie okres gwaranc;ji i rekojmi.

§ 35. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
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1) nie pdzZniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i

2) nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci wykonanych robot i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekazaé Wykonawcy protokoét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym kwestie techniczne i technologiczne zwigzane z usunieciem
wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej usuniecia
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiéor gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajgcy moze zaprosi¢ do udziatu
w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi,
w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu
oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym przez komisje po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

10.

§ 36. Zasady ogdlne
Strony ustalajg, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie ......... ztotych brutto (stownie: ......... zt).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.
W kwocie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, zawierajg sie réwniez koszty opracowania
dokumentacji projektowe;j przez Wykonawce, w kwocie e, (stownie:
................................................................................ ).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie czesciowych faktur VAT
(rachunkow) oraz koncowej faktury VAT (rachunku).
taczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.
Pfatnosci wynagrodzenia przystugujag wytgcznie za odebrane przez Zamawiajagcego dokumentacje
projektowe oraz za wykonane roboty (prace), w terminach okreslonych niniejszg umowg, na podstawie
stosownych protokotéw odbioru oraz prawidtowo wystawionych faktur VAT (rachunkoéw),
z uwzglednieniem ewentualnych potragcen wynikajgcych z postanowiert umowy.
Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci rachunku lub faktury VAT
wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany umowy.
W ramach rozliczed finansowych Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci stosowania rozliczen
z zastosowaniem tzw. mechanizmu odwrotnego obcigzenia podatkiem VAT.

§ 37. Ptatnosci

Ptatnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku,
z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajgcych z postanowien umowy, na kwoty potwierdzone
odpowiednimi protokotami odbioru robat.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem czesci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedtozyé Zamawiajgcemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat

w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,
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2) oswiadczenie o wykonaniu wytgcznie sitami wtasnymi rozliczanej czesci przedmiotu umowy, jesli
przedmiot umowy wykonuje bez udziatu Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw,

3) zgtoszenie zakonczenia robdét budowlanych organowi nadzoru budowlanego - tylko w przypadku
koncowego rozliczenia wynagrodzenia (koncowej faktury VAT (rachunku)).

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 4., podwazajgcych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami

potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag

wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapftaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajgcego na poszczegdlne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:

1) protokotem odbioru dokumentacji projektowej,

2) protokotem odbioru czesciowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktdrego beda
zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranej czesci robét,

3) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi,

4) kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi,

5) w przypadku braku roboét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w tym zakresie.

6) zgtoszeniem zakornczenia robdét budowlanych organowi nadzoru budowlanego - jedynie w przypadku
przedstawiania korncowej faktury VAT (rachunku).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
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Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
zwykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku
réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
wynikajacymi z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca, Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen wynikajgcych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw Ilub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajgca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oSwiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowsa.

§ 38. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji, przekazu lub
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci, jak rdéwniez
jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

§ 39. Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
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pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1231 z pdin. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji

przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyfgcznych

licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu

w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym

zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajgcego wtasno$¢ wszelkich egzemplarzy wymienionych utworéw i nosnikéw, na ktérych je

utrwalono, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utwordéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wprowadzanie do pamieci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych t3
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potfaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce dokumentacji w ramach umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczerh majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na
Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLtOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 40. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres 60 miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
................... miesiecy (zgodnie ze ztozong ofertg) liczac od daty odbioru koncowego, na warunkach
okreslonych w zatgczniku do niniejszej umowy.

3. Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robét jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu niezbedny
dokument gwarancyjny w formie pisemne;.
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W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usuwa wady
w sposOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie przepiséw KC,
moze powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni
roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 41. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
réowng 2% ceny ofertowej brutto (stownie: dwa procent).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
badz zaspokojenia roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota rowna 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (stownie: siedemdziesiat
procent) zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robdét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne réwna 30% (stownie:
trzydziesci procent) wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia oraz bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z postanowied umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, w wysokosci na jakg bedzie opiewa¢ dotychczasowe
zabezpieczenie w dacie wystgpienia z roszczeniem przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

. ZMIANY | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 42. Zmiana Umowy
Zakazuje sie zamian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze
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1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych ponize;j:

1) Zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkdéw ich wprowadzenia:

a) niezawinione przez Wykonawce przedtuzenia sie procedur, w tym administracyjnych, na
etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien,

b) wystgpienia ponadnormatywnych warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych
powodujacych zniszczenia wykonanych wczesniej robdét Iub uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

c) koniecznosci usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie
zinwentaryzowanej geodezyjnie,

d) istotnego wptywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestorow medidow dotyczacych
terenu objetego przedmiotowym zamdwieniem,

e) koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk lub badan geotechnicznych, archeologicznych
lub czynnosci saperskich, uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania
umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub
0 czas niezbedny na usuniecie skutkdw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie
umozliwiajagcym kontynuowanie czynnosci majgcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) lezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostang stosownie zmodyfikowane, w sposdb zapewniajacy zgodnos$é z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) Pzp.

. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na

realizacje przedmiotu zaméwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢é podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega uniewaznieniu.

§ 43. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zados$éuczyni Zzadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 15 dni roboczych i mimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umdéwionego terminu
zakonczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) nie stosuje sie do zapisow i wymogdéw zwigzanych z realizacjg umowy przez podwykonawcow.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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VIIL.

§ 44. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania — w terminie dwéch miesiecy od uptywu
terminu wyznaczonego za zaptate faktury.
Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 45. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, materiaty,
sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

w terminie 14 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj

dozoér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robat.

§ 46. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robdét i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 47. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 36 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia w okresie od dnia
wyznaczonego jako terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, a data
faktycznego wykonania przedmiotu umowy okreslanego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2,

Strona 52 z 57



2) za opdinienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego i jego zmiany, w terminie okreslonym w § 18 ust. 1 umowy, w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien takiego opdznienia,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 36 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w takim
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robdét wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w kwocie
5.000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo za kazdy
dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

6) za nieprzedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartosci brutto
przedmiotu tej umowy o podwykonawstwo za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu tej umowy
o podwykonawstwo za kazdg nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 36 ust. 1 umowy,

9) za przerwanie realizacji robét z winy Wykonawcy trwajgce ponad 10 dni w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 36 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 21 umowy, a takze
zobowigzanie do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde
naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikdw na umowe o prace zgodnie z § 14
umowy, w wysokosci réwnej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowe] ogtoszonego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

12) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 36 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien od daty wyznaczonej na usuniecie wad..

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 36 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn wymienionych w art. 145 Pzp,

2) za zawinione nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 36 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zaptata kary umownej moze nastgpic przez:

1) potracenie z przystugujacej drugiej stronie naleznosci lub,

2) jej zaptate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac

odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét ani

z jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy.
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§ 48. Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na ...... stronach, z czego trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czesé, sa:
- oferta wykonawcy,

- siwz opracowana przez zamawiajgcego,

- program funkcjonalno-uzytkowy,

- karta gwarancyjna.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Czesc IV. Przedmiot zamdwienia

Kod CPV: 71320000-7 Ustugi w zakresie projektowania

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce”, obejmujgcego:

przebudowe drogi o dtugosci ok. 600 m,

przebudowe i budowe chodnika oraz zjazdéw,

budowe odwodnienia,

budowe i przebudowe oswietlenia,

budowe kanatu technologicznego,

wykonanie oznakowania drogi wraz z wykonaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujagcym jak wycinka i nasadzenia
zieleni, rozbidrki istniejgcych drég.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1.

Etap projektowania, tj. opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
prawem zezwolen, uzgodnien, opinii, decyzji w zakresie przebudowy ul. Przyjaciét Zotnierza w Lubawce;
opracowanie i uzgodnienie dokumentacji dla usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg lub przebudowy
infrastruktury kolidujacej, opracowanie i uzyskanie zatwierdzen dla projektu zastepczej organizacji ruchu na
czas prowadzenia prac i projektu docelowej organizacji ruchu, uzyskanie zezwolen na prowadzenie roboét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

Etap wykonania robdét budowlanych, tj. wykonania robdt budowlanych okreslonych w wykonanej
i uzgodnionej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, wykonanie
docelowego oznakowania pionowego oraz poziomego, wykonanie prac porzadkowych na terenie
realizowanych robét, opracowanie dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej wystgpienie z wnioskiem
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu budowlanego (jezeli bedzie dotyczyc¢).

Szczegoty oraz uwarunkowania dotyczace przedmiotu zamdwienia zostaty opisane w Programie funkcjonalno —
uzytkowym dla przebudowy ulicy Przyjaciét Zotnierza w Lubawce, opracowanym przez mgr inz. Grzegorza
Lewowskiego z Biura Inzynierskiego TRAKT (Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow), stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia.

Zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje:

1.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zakresu opisanego w Programie Funkcjonalno Uzytkowym
wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami branzowymi, uzgodnieniami rzeczoznawcdéw, pozwoleniami,
zezwoleniami wynikajagcymi z przepisow prawa budowlanego. Zamawiajagcy wymaga akceptacji
dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszeniem robdt
budowlanych;

Sporzadzenie kosztorysu robét;

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

Wykonanie robét budowlanych dla zakresu okreslonego w projekcie budowlanym za wyjgtkiem prac
dotyczacych przebudowy sieci wodno — kanalizacyjnej, o czym mowa w PFU (strona 5);

Sprawowanie nadzoru autorskiego;

Ztozenie do witasciwego organu nadzoru budowlanego stosownego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o nie wniesieniu uwag do zaswiadczenia o zakonczeniu budowy.

Informacje dodatkowe:

1.

Zamawiajacy informuje, ze prace dotyczace przebudowy sieci wodno — kanalizacyjnej, okreslone
w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, wykona na wtasny koszt i ryzyko PGK
SANIKOM w Lubawce, w tym zapewni kierownika robdt. Wykonawca zobowigzany bedzie do scistej
wspotpracy z PGK SANIKOM w trakcie prowadzenia prac oraz umozliwi dostep do miejsca prowadzenia
robot.
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2. Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie sporzadzone przez

Zamawiajgcego na etapie kompletowania dokumentacji do pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robot
budowlanych.

3. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji wynoszgcej minimum 36 miesiecy na wykonane
roboty budowlane.
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej
Rozporzadzenie RODO), informuje, iz:

1.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka, z siedzibg w Lubawce, Plac
Wolnosci 1, 58-420 Lubawka.

W Urzedzie Miasta Lubawka zostat powotany inspektor danych osobowych Pan Pawet Mazur i ma Pani/Pan
prawo kontaktu z nim za pomocg adresu e-mail mazur.pawel@lubawka.eu telefon 516 320 281.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji obowigzkéw prawnych zwigzanych
z realizacjg ustawowych zadan; wtasnych, zleconych oraz porozumien z organami wtadzy panstwowej
i samorzadowej, w szczegdlnosci ustawy o samorzgdzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1875)

Pani/Pana dane osobowe nie sg udostepniane innym odbiorcom z wytgczeniem podmiotéw do tego
uprawnionych takich jak:

1) podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepiséw prawa,
2) podmioty, ktore przetwarzajg dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawarte] z

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny wynikajacy z przepiséw dotyczacych archiwizowania
dokumentéw obowigzujgcych u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt)

Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostepu do tresci swoich danych,

2) zadania sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe,

3) zadania usuniecia danych, gdy:

— dane nie s3 juz niezbedne do celéw, dla ktérych zostaty zebrane,
— dane przetwarzane s niezgodnie z prawem;

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporzgdzenia RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych na podstawie
art. 21 Rozporzadzenia RODO,

6) ograniczenia przetwarzania, gdy:

— o0soba, ktérej dane dotycza, kwestionuje prawidtowos¢ danych osobowych,

— przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, ktdrej dane dotyczg, sprzeciwia sie
usunieciu danych osobowych, zgdajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

— administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale s3 one
potrzebne osobie, ktdrej dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

7) prawo do odwotania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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