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Wszyscy zainteresowani









ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.: „Przebudowa drogi 

    dojazdowej do gruntów rolnych w Lubawce dz. nr 196, 628/158 i 209 obr. II”.


Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubawce dz. nr 196, 628/158 i 209 obr.II”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z  późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie:

1)Czy Zamawiający pomylił się przy podawaniu terminu zakończenia robót tj. 20.07.2016 roku lub czy jest możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania.
Zakładając że:

1.Data otwarcia ofert to 24.06.2016 r.

2.Najwczesniejszy termin rozstrzygnięcia ofert (jeżeli nie będzie żadnego wezwania do uzupełnienia ofert to 27.06.2016r.

3.Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp „zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty” przypadnie na dzień 04.07.2016 roku (5 dni przypada na dzień wolny od pracy).

4.Przy zgłoszeniu zakończenia robót wymagany jest operat kolaudacyjny z powykonawczą dokumentacją geodezyjną, której wykonanie wraz ze złożeniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i przyjęciem do zasobów to około 7 dni, czas pozostały na realizację zamówienia to 6 dni roboczych.

Ze względu na zastosowanie w projekcie technologię wykonania ( tj. stabilizacji, która wymaga okresu dojrzewania i pielęgnacji) zakończenie robót do 20.07.2016 r., jest terminem nierealnym do dotrzymania.

Odpowiedz:

Ad.1) Zamawiający informuje, że:

- nie pomylił się przy podawaniu terminu zakończenia robót – wymagany termin zakończenia 

  robót to 20.07.2016 r.,

- niema możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania za wyjątkiem warunków 

  określonych w SIWZ w   rozdziale IX. Zmiana umowy.

Burmistrz Miasta Lubawka
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